

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2019 - 2022	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	Pacto
Entidad Responsable	410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	11069 - XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas
Programa	4101-ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	Línea
SubPrograma	1500-INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL	12072 - 4. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas
		Programa
		4101 - atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formulador	Urrea Erazo Juan Manuel
Fecha del Estado Actual	2020-12-17 12:12:58
Fecha Control Posterior	2020-12-17 12:12:58
Solicitud de Formulación	631935 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2021
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados o reubicados en situación de vulnerabilidad ubicadas en zonas rurales

Problema

Condiciones socioeconómicas precarias de los hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados o reubicados en situación de vulnerabilidad ubicados en zonas rurales

Descripción

Actualización de ficha vigencia 2020 El programa Familias en su Tierra – FEST, es un esquema especial de acompañamiento familiar para la población víctima de desplazamiento retornada o reubicada en zonas rurales del territorio nacional, y hace parte de las estrategias de Intervenciones Rurales Integrales (IRI) de la Dirección de Inclusión Productiva (DIP) de Prosperidad Social, cuyos programas y proyectos se encuentran orientados a la reducción de la pobreza rural a partir de la inclusión social de los hogares más vulnerables. El desarrollo del programa se realiza en coordinación con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, entidad que busca articular y generar el acceso de las familias retornadas o reubicadas a todos los componentes de atención y reparación integral contemplados en la Ley 1448 de 2011, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la resolución 434 de 2016 de dicha entidad. El diseño e implementación del programa está dirigido a población víctima de desplazamiento forzado que se encuentre en el estado de "incluido" en el Registro Único de Víctimas RUV, que cumpla con los criterios de inclusión, no registre algún criterio de y reporte algún criterio de priorización, contemplados en la Resolución 03909 de 2017 de Prosperidad Social. El programa busca contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares víctimas de desplazamiento forzado, retornados o reubicados, a través de una intervención integral que incluye el fortalecimiento de las capacidades en los hogares participantes para la integración social y comunitaria, la seguridad alimentaria, mejoramiento de las condiciones de la vivienda y la generación o fortalecimiento de proyectos productivos. El Programa implementa lo anterior a través de cuatro componentes los cuales son: Seguridad alimentaria, Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, generación de ingresos y fortalecimiento social y comunitario Con este trámite, se actualizará la distribución presupuestal por actividades de la cadena de valor, a partir de los valores finales comprometidos por producto presupuestal

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2019	2020	2021	2022
Personas	250,920	289,280	289,328	144,688

Localización

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2021

Desplazados

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	144688

Víctimas

Región	Departamento	Cantidad
NACIONAL	NACIONAL	144688

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Facilitar el acceso a alimentos para el autoconsumo

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de hogares desplazados o en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados Unidad: Número de unidades Meta Total: 108,492.0000	Establecer unidades productivas comunitarias para permitir el aprendizaje de los hogares participantes desde la práctica Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar la entrega de recursos en especie, para el establecimiento de la unidad productiva de autoconsumo Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Apoyo-Seguridad Alimentaria) Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares desplazados o en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados Unidad: Número de hogares Meta Total: 108,492.0000	Realizar la caracterización de los hogares participantes para identificar el acceso de alimentos para el autoconsumo Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar las visitas a los hogares participantes. (Asistencia Técnica-Seguridad Alimentaria) Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar los encuentros de formación con los hogares participantes. (Asistencia Técnica-Seguridad Alimentaria) Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Asistencia Técnica-Seguridad Alimentaria) Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Fortalecer las capacidades comunitarias y sociales de los hogares

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados Unidad: Número de hogares Meta Total: 119,412.0000	Identificar las necesidades de integración comunitaria entre los hogares participantes y la comunidad receptora Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar comités de control social y mesas de articulación municipal Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar la caracterización de los hogares participantes para identificar las necesidades de fortalecimiento de capacidades sociales y comunitarias Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar los encuentros de formación con los hogares participantes. (Acompañamiento Comunitario) Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Acompañamiento Comunitario) Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar las visitas a los hogares participantes. (Acompañamiento Comunitario) Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Servicio de apoyo al fortalecimiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados Unidad: Número de iniciativas Meta Total: 900.0000	Implementar iniciativas comunitarias para fortalecer la integración Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01
Realizar jornadas de integración comunitaria entre hogares beneficiarios y la comunidad receptora Etapas: Inversión		S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Apoyo Fortalecimiento Comunitario) Etapas: Inversión		N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Objetivo Específico: Mejorar la generación de ingresos por parte de los hogares

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de apoyo para la generación de ingresos Unidad: Número de hogares Meta Total: 119,412.0000	Realizar entrega del incentivo monetario condicionado, destinado para el emprendimiento o fortalecimiento de unidades productivas. Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Apoyo-Generación de Ingresos) Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
Servicio de asistencia técnica para la generación de ingresos Unidad: Número de hogares Meta Total: 119,412.0000	Realizar la caracterización de los hogares participantes para identificar sus condiciones en torno a la generación de ingresos Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar las visitas a los hogares participantes. (Asistencia Técnica-Generación de ingresos) Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar los encuentros de formación con los hogares participantes. (Asistencia Técnica-Generación de ingresos) Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31
	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Asistencia Técnica-Generación de ingresos) Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2022-Dec-31

Objetivo Específico: Mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad para población víctima de desplazamiento forzado Unidad: Número de hogares Meta Total: 119,412.0000	Realizar la caracterización de los hogares participantes para identificar las condiciones de habitabilidad Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar la entrega del incentivo monetario condicionado destinado, al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad Etapas: Inversión	S	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar las visitas a los hogares participantes. (Apoyo - Condiciones Habitabilidad) Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar los encuentros de formación con los hogares participante. (Apoyo - Condiciones Habitabilidad) Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31
	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Apoyo - Condiciones Habitabilidad) Etapas: Inversión	N	2019-Jan-01	2021-Dec-31

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2021

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	410101-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Nación	307,133,042,985.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2019	170,205,538,579.00	0.00	170,205,538,579.00	170,205,538,579.00	170,205,538,579.00
2020	279,304,000,000.00	0.00	279,304,000,000.00	118,101,757,963.00	118,101,757,963.00
2021	307,133,042,985.00	0.00	307,133,042,985.00	0.00	0.00
2022	204,527,816,646.00	0.00	204,527,816,646.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo: Facilitar el acceso a alimentos para el autoconsumo

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de hogares desplazados o en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados Unidad: Número de unidades Meta Horizonte: 108,492.0000	Establecer unidades productivas comunitarias para permitir el aprendizaje de los hogares participantes desde la práctica	112,455,400.00	0.00	0.00
	Realizar la entrega de recursos en especie, para el establecimiento de la unidad productiva de autoconsumo	16,669,760,000.00	0.00	0.00
	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Apoyo-Seguridad Alimentaria)	215,707,887.00	0.00	0.00
	Total	16,997,923,287.00	0.00	0.00
Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares desplazados o en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados Unidad: Número de hogares Meta Horizonte: 108,492.0000	Realizar las visitas a los hogares participantes. (Asistencia Técnica-Seguridad Alimentaria)	1,034,647,526.00	0.00	0.00
	Realizar los encuentros de formación con los hogares participantes. (Asistencia Técnica-Seguridad Alimentaria)	2,950,398,307.00	0.00	0.00
	Realizar la caracterización de los hogares participantes para identificar el acceso de alimentos para el autoconsumo	258,797,120.00	0.00	0.00
	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Asistencia Técnica-Seguridad Alimentaria)	14,480,420,153.00	0.00	0.00
	Total	18,724,263,106.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Objetivo: Mejorar la generación de ingresos por parte de los hogares

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de apoyo para la generación de ingresos Unidad: Número de hogares Meta Horizonte: 119,412.0000	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Apoyo-Generación de Ingresos)	1,036,012,713.00	0.00	1,189,683,575.00
	Realizar entrega del incentivo monetario condicionado, destinado para el emprendimiento o fortalecimiento de unidades productivas.	100,882,241,600.00	0.00	0.00
	Total	101,918,254,313.00	0.00	1,189,683,575.00
Servicio de asistencia técnica para la generación de ingresos Unidad: Número de hogares Meta Horizonte: 119,412.0000	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Asistencia Técnica-Generación de ingresos)	11,686,440,564.00	0.00	1,750,803,720.00
	Realizar la caracterización de los hogares participantes para identificar sus condiciones en torno a la generación de ingresos	539,769,086.00	0.00	130,459,503.00
	Realizar los encuentros de formación con los hogares participantes. (Asistencia Técnica-Generación de ingresos)	3,885,727,216.00	0.00	6,029,893,388.00
	Realizar las visitas a los hogares participantes. (Asistencia Técnica-Generación de ingresos)	1,290,912,000.00	0.00	1,032,719,028.00
	Total	17,402,848,866.00	0.00	8,943,875,639.00

Objetivo: Mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad para población víctima de desplazamiento forzado Unidad: Número de hogares Meta Horizonte: 119,412.0000	Realizar la entrega del incentivo monetario condicionado destinado, al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad	56,351,816,220.00	0.00	0.00
	Realizar la caracterización de los hogares participantes para identificar las condiciones de habitabilidad	541,091,974.00	0.00	0.00
	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Apoyo - Condiciones Habitabilidad)	8,536,465,269.00	0.00	0.00
	Realizar los encuentros de formación con los hogares participante. (Apoyo - Condiciones Habitabilidad)	2,717,300,496.00	0.00	0.00
	Realizar las visitas a los hogares participantes. (Apoyo - Condiciones Habitabilidad)	648,529,600.00	0.00	0.00
	Total	68,795,203,559.00	0.00	0.00

Objetivo: Fortalecer las capacidades comunitarias y sociales de los hogares

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados Unidad: Número de hogares Meta Horizonte: 119,412.0000	Realizas las visitas a los hogares participantes. (Acompañamiento Comunitario)	1,552,782,720.00	0.00	0.00
	Realizar los encuentros de formación con los hogares participantes. (Acompañamiento Comunitario)	5,520,326,234.00	0.00	0.00
	Identificar las necesidades de integración comunitaria entre los hogares participantes y la comunidad receptora	2,545,144,317.00	0.00	0.00
	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Acompañamiento Comunitario)	42,624,954,320.00	0.00	0.00
	Realizar la caracterización de los hogares participantes para identificar las necesidades de fortalecimiento de capacidades sociales y comunitarias	1,153,716,942.00	0.00	0.00
	Realizar comités de control social y mesas de articulación municipal	263,566,976.00	0.00	115,014,864.00
	Total		53,660,491,509.00	0.00
Servicio de apoyo al fortalecimiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados Unidad: Número de iniciativas Meta Horizonte: 900.0000	Realizar jornadas de integración comunitaria entre hogares beneficiarios y la comunidad receptora	3,134,911,057.00	0.00	0.00
	Implementar iniciativas comunitarias para fortalecer la integración	15,404,160,000.00	0.00	0.00
	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Apoyo Fortalecimiento Comunitario)	11,094,987,288.00	0.00	0.00
	Total		29,634,058,345.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2019	60,926,658,336.00	60,926,658,336.00
2020	118,101,757,963.00	96,025,841,586.00
2021	10,248,574,078.00	10,248,574,078.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Facilitar el acceso a alimentos para el autoconsumo

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de hogares desplazados o en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados	Establecer unidades productivas comunitarias para permitir el aprendizaje de los hogares participantes desde la práctica Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2020	904,000,000.00	904,000,000.00
	Realizar la entrega de recursos en especie, para el establecimiento de la unidad productiva de autoconsumo Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2020	16,199,680,000.00	16,199,680,000.00
	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Apoyo-Seguridad Alimentaria) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2020	618,408,000.00	618,408,000.00
Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares desplazados o en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados	Realizar la caracterización de los hogares participantes para identificar el acceso de alimentos para el autoconsumo Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2020	180,800,000.00	180,800,000.00
	Realizar las visitas a los hogares participantes. (Asistencia Técnica-Seguridad Alimentaria) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	1,064,700,000.00	1,064,700,000.00
		2020	11,984,780,000.00	10,340,026,115.00
	Realizar los encuentros de formación con los hogares participantes. (Asistencia Técnica-Seguridad Alimentaria) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	96,000,000.00	96,000,000.00
		2020	3,463,417,084.00	3,463,417,084.00
	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Asistencia Técnica-Seguridad Alimentaria) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	33,000,000.00	33,000,000.00
		2020	648,000,000.00	648,000,000.00

Objetivo Específico: Fortalecer las capacidades comunitarias y sociales de los hogares

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados	Identificar las necesidades de integración comunitaria entre los hogares participantes y la comunidad receptora Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	489,444,479.00	489,444,479.00
		2020	280,140,000.00	280,140,000.00
	Realizar comités de control social y mesas de articulación municipal Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	1,207,448,789.00	1,207,448,789.00
		2020	441,072,000.00	326,057,136.00
		2021	115,014,864.00	115,014,864.00
	Realizar la caracterización de los hogares participantes para identificar las necesidades de fortalecimiento de capacidades sociales y comunitarias Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	3,327,030,000.00	3,327,030,000.00
		2020	90,400,000.00	90,400,000.00
	Realizar los encuentros de formación con los hogares participantes. (Acompañamiento Comunitario) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	4,128,255,960.00	4,128,255,960.00
		2020	3,647,338,434.00	3,647,338,434.00
	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Acompañamiento Comunitario) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	7,982,096,902.00	7,982,096,902.00
		2020	10,886,757,427.00	10,876,757,427.00
	Realizar las visitas a los hogares participantes. (Acompañamiento Comunitario) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	10,757,660,000.00	10,757,660,000.00
2020		12,075,180,000.00	11,971,180,000.00	
Servicio de apoyo al fortalecimiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados	Implementar iniciativas comunitarias para fortalecer la integración Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2020	14,970,240,000.00	9,772,034,438.00
	Realizar jornadas de integración comunitaria entre hogares beneficiarios y la comunidad receptora Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	2,003,456,582.00	2,003,456,582.00
		2020	4,435,143,756.00	4,435,143,756.00
	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Apoyo Fortalecimiento Comunitario) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	2,919,360,000.00	2,919,360,000.00
		2020	1,861,920,000.00	1,861,920,000.00

Objetivo Especifico: Mejorar la generación de ingresos por parte de los hogares

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de apoyo para la generación de ingresos	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Apoyo-Generación de Ingresos) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	174,690,432.00	174,690,432.00
		2020	4,947,405,600.00	1,947,405,600.00
		2021	1,189,683,575.00	1,189,683,575.00
Servicio de asistencia técnica para la generación de ingresos	Realizar la caracterización de los hogares participantes para identificar sus condiciones en torno a la generación de ingresos Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	32,760,000.00	32,760,000.00
		2020	180,800,000.00	50,340,497.00
		2021	130,459,503.00	130,459,503.00
	Realizar las visitas a los hogares participantes. (Asistencia Técnica-Generación de ingresos) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	4,469,460,000.00	4,469,460,000.00
		2020	16,333,840,000.00	10,604,069,043.00
		2021	1,032,719,028.00	1,032,719,028.00
	Realizar los encuentros de formación con los hogares participantes. (Asistencia Técnica-Generación de ingresos) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	2,226,003,477.00	2,226,003,477.00
		2020	11,526,048,134.00	6,486,154,746.00
		2021	6,029,893,388.00	6,029,893,388.00
	Realizar seguimiento y monitoreo para la consolidación de informes sobre la ejecución de las actividades de la intervención. (Asistencia Técnica-Generación de ingresos) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31	2019	250,719,814.00	250,719,814.00
		2020	2,426,387,528.00	1,322,569,310.00
		2021	1,750,803,720.00	1,750,803,720.00

Objetivo Especifico: Mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad para población víctima de desplazamiento forzado	Realizar la caracterización de los hogares participantes para identificar las condiciones de habitabilidad Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2021-Dec-31	2019	213,560,000.00	213,560,000.00
		2019	11,985,868,000.00	11,985,868,000.00
		2019	3,772,748,026.00	3,772,748,026.00
		2019	3,792,395,875.00	3,792,395,875.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
ANTIOQUIA							1,374,663,772.00	0.00	0.00
ARAUCA							282,378,219.00	0.00	0.00
BOLIVAR							1,038,202,602.00	0.00	0.00
CAQUETA							388,270,051.00	0.00	0.00
CASANARE							105,891,832.00	0.00	0.00
CESAR							883,517,153.00	0.00	0.00
CHOCO							1,237,197,395.00	0.00	0.00
CORDOBA							1,259,683,893.00	0.00	0.00
CUNDINAMARCA							352,972,773.00	0.00	0.00
GUAVIARE							317,675,496.00	0.00	0.00
HUILA							211,783,663.00	0.00	0.00
META							494,161,882.00	0.00	0.00
NORTE DE SANTANDER							989,539,216.00	0.00	0.00
POR REGIONALIZAR	307,133,042,985.00	0.00	0.00						
SANTANDER							106,022,059.00	0.00	0.00
SUCRE							783,046,744.00	0.00	0.00
TOLIMA							423,567,328.00	0.00	0.00
Total	307,133,042,985.00	0.00	0.00				10,248,574,078.00	0.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2021

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Desplazados	Asistencia - Alimentación	35,722,186,393.00	0.00	0.00
	Asistencia - Generación de ingresos	119,321,103,179.00	0.00	0.00
	Asistencia - Vivienda	68,795,203,559.00	0.00	0.00
	Reparación - Retorno y reubicación	83,294,549,854.00	0.00	10,248,574,078.00
	Total		307,133,042,985.00	0.00
Víctimas	Asistencia - Alimentación (Solo víctimas desplazamiento)	35,722,186,393.00	0.00	0.00
	Asistencia - Generación de Ingresos (Solo víctimas desplazamiento)	119,321,103,179.00	0.00	0.00
	Asistencia - Vivienda (Solo víctimas desplazamiento)	68,795,203,559.00	0.00	0.00
	Reparación - Retorno y reubicación (Solo víctimas desplazamiento)	83,294,549,854.00	0.00	10,248,574,078.00
	Total		307,133,042,985.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP
 Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2021

	Ponderación
Indicadores de Producto	40.00 %
Indicadores de Gestión	60.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2019	2020	2021	2022
2100G003 - Porcentaje De Familias Vinculadas A Proyectos Unidad de Medida: Porcentaje	95.0000	95.0000	95.0000	95.0000
2100G152 - Jornadas de atención realizadas Unidad de Medida: Número	150.0000	800.0000	0.0000	300.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Facilitar el acceso a alimentos para el autoconsumo					
Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de apoyo para las unidades productivas para el autoconsumo de hogares desplazados o en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados	410107700 - Unidades productivas para el autoconsumo instaladas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 75,282.0000	950.0000	38,160.0000	0.0000	36,172.0000
	410107701 - Hogares con unidades productivas para autoconsumo instaladas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 75,282.0000	950.0000	38,160.0000	0.0000	36,172.0000
Servicio de asistencia técnica para el autoconsumo de los hogares desplazados o en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados	410107800 - Hogares en riesgo de desplazamiento, o victimas de desplazamiento retornadas o reubicadas, con capacidades fortalecidas para la implementación de unidades productivas para el autoconsumo Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 89,982.0000	15,650.0000	38,160.0000	0.0000	36,172.0000
Objetivo Especifico: Fortalecer las capacidades comunitarias y sociales de los hogares					

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados	410107400 - Hogares apoyados con procesos de acompañamiento comunitario Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 137,062.0000	62,730.0000	38,160.0000	0.0000	36,172.0000
Servicio de apoyo al fortalecimiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados	410108100 - Iniciativas comunitarias apoyadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1,110.0000	10.0000	800.0000	0.0000	300.0000

Objetivo Especifico:Mejorar la generación de ingresos por parte de los hogares

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de apoyo para la generación de ingresos	410107300 - Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 95,658.0000	26,570.0000	9,316.0000	23,600.0000	36,172.0000
	410107301 - Hogares que reciben incentivos monetarios Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 56,408.0000	10,920.0000	9,316.0000	0.0000	36,172.0000
Servicio de asistencia técnica para la generación de ingresos	410108000 - Hogares asistidos técnicamente Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 100,902.0000	26,570.0000	38,160.0000	0.0000	36,172.0000

Objetivo Especifico:Mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares

Producto	Indicador	2019	2020	2021	2022
Servicio de apoyo para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad para población víctima de desplazamiento forzado	410107600 - Hogares víctimas apoyados para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 98,902.0000	62,730.0000	0.0000	0.0000	36,172.0000
	410107602 - Hogares víctimas que reciben recursos monetarios para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 83,252.0000	47,080.0000	0.0000	0.0000	36,172.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Hogares apoyados con procesos de acompañamiento comunitario Unidad de Medida: Número Meta Total: 137062.0000	2019	62,730.0000	Si	Si
	2020	38,160.0000	Si	Si
	2021	0.0000	Si	Si
	2022	36,172.0000	Si	Si
Hogares asistidos técnicamente Unidad de Medida: Número Meta Total: 100902.0000	2019	26,570.0000	Si	Si
	2020	38,160.0000	Si	Si

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Hogares asistidos técnicamente Unidad de Medida: Número Meta Total: 100902.0000	2021	0.0000	Si	Si
	2022	36,172.0000	Si	Si
Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos Unidad de Medida: Número Meta Total: 95658.0000	2019	26,570.0000	Si	Si
	2020	9,316.0000	Si	Si
	2021	23,600.0000	Si	Si
	2022	36,172.0000	Si	Si
Hogares con unidades productivas para autoconsumo instaladas Unidad de Medida: Número Meta Total: 75282.0000	2019	950.0000	No	Si
	2020	38,160.0000	No	Si
	2021	0.0000	No	Si
	2022	36,172.0000	No	Si
Hogares en riesgo de desplazamiento, o víctimas de desplazamiento retornadas o reubicadas, con capacidades fortalecidas para la implementación de unidades productivas para el autoconsumo Unidad de Medida: Número Meta Total: 89982.0000	2019	15,650.0000	Si	Si
	2020	38,160.0000	Si	Si
	2021	0.0000	Si	Si
	2022	36,172.0000	Si	Si
Hogares que reciben incentivos monetarios Unidad de Medida: Número Meta Total: 56408.0000	2019	10,920.0000	No	Si
	2020	9,316.0000	No	Si
	2021	0.0000	No	Si
	2022	36,172.0000	No	Si
Hogares víctimas apoyados para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad Unidad de Medida: Número Meta Total: 98902.0000	2019	62,730.0000	Si	Si
	2020	0.0000	Si	Si
	2021	0.0000	Si	Si
	2022	36,172.0000	Si	Si
Hogares víctimas que reciben recursos monetarios para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad Unidad de Medida: Número Meta Total: 83252.0000	2019	47,080.0000	No	Si
	2020	0.0000	No	Si
	2021	0.0000	No	Si
	2022	36,172.0000	No	Si
Iniciativas comunitarias apoyadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 1110.0000	2019	10.0000	Si	No
	2020	800.0000	Si	No
	2021	0.0000	Si	No
	2022	300.0000	Si	No
Unidades productivas para el autoconsumo instaladas Unidad de Medida: Número Meta Total: 75282.0000	2019	950.0000	Si	Si
	2020	38,160.0000	Si	Si
	2021	0.0000	Si	Si
	2022	36,172.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2021

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2021

Objetivo Específico: Mejorar la generación de ingresos por parte de los hogares

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de apoyo para la generación de ingresos	410107300 - Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos	ANTIOQUIA	3,200.0000
		ARAUCA	640.0000
		BOLIVAR	2,400.0000
		CAQUETA	880.0000
		CASANARE	240.0000
		CESAR	2,000.0000
		CHOCO	2,880.0000
		CORDOBA	2,960.0000
		CUNDINAMARCA	800.0000
		GUAVIARE	720.0000
		HUILA	480.0000
		META	1,120.0000
		NORTE DE SANTANDER	2,240.0000
		SANTANDER	240.0000
SUCRE	1,840.0000		
TOLIMA	960.0000		

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2021

Política
Desplazados
Víctimas

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Control de Formulación Técnico

Funcionario Luz Stella Campos Bohórquez
Cargo Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2020-Dec-16 17:09:51

Observación
 Actualización por redistribución presupuestal actividades cadena de valor 2020.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y victimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: “adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada”; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.HerramientaLos elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la “Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta” disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000621

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000621

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000621

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Laura Maria Montoya Velez

Cargo Jefe oficina de planeación

Fecha 2020-Dec-16 17:15:34

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?	No aplica explicación.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta? Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial. Sustento legal Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82. Herramienta Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. www.dnp.gov.co</p>	<p>S</p>	
--------------------------------------	--	--	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000621

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

<p>Relación con la planificación</p>	<p>¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?</p>	<p>El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.</p>	<p>S</p>	
<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?</p>	<p>Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?</p>	<p>Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?</p>	<p>El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?</p>	<p>Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.</p>	<p>S</p>	
	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000621

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	
	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000621

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Laura Maria Montoya Velez

Cargo Jefe oficina de planeación

Fecha 2020-Dec-16 17:54:55

Observación

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000621

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000621

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Luz Stella Campos Bohórquez
Cargo Profesional Especializado - Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2020-Dec-16 17:43:13

Observación
Actualización de ficha por redistribución presupuestal actividades de la cadena de valor 2020.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000621

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000621

Nombre del Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario Jhovana Constanza Rojas Cardona

Cargo CONTRATISTA

Fecha 2020-Dec-17 12:05:03

Observación

Se sugiere aprobar el tramite del proyecto solicitado, respecto a distribución presupuestal entre actividades y actualización del trazador de paz

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Se considera que los productos planteados para el desarrollo del proyecto, permiten el cumplimiento tanto de los objetivos específicos como del objetivo general
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se considera que las actividades planteadas permiten la consecución de los productos establecidos en el proyecto
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se considera que el ajuste en la distribución regional de los recursos y metas es coherente con los objetivos que se esperan cumplir con la implementación del proyecto
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión planteados por la entidad son adecuados para medir el avance anual del proyecto
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El cronograma planteado y ajustado por la entidad se considera que responde a las nuevas realidades y a garantizar el cumplimiento de las actividades del proyecto, sin embargo el anexo de la Hoja de Vida no cuenta con toda la trazabilidad necesaria para su validación.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto tiene actualizado el reporte de seguimiento que realiza la entidad en el SPI con corte a noviembre de 2020.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto se encuentran adecuadamente formulados y permiten medir el avance de las metas
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto tiene actualizado el reporte de seguimiento que realiza la entidad en el SPI a noviembre de 2020. Se observa un avance bajo financiero de 72,97%, un avance físico de 64%, y una avance de gestión de 38,5% .

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621

Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Jose Wilman Linares Sánchez

Cargo ASESOR

Fecha 2020-Dec-17 12:15:58

Observación

Se emite concepto favorable a la actualización del proyecto sin trámite de traslado presupuestal. La actualización corresponde a una redistribución de saldos no comprometidos entre actividades y ajustes en la focalización del trazador paz.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Se considera que los productos planteados para el desarrollo del proyecto, permiten el cumplimiento tanto de los objetivos específicos como del objetivo general
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Se considera que las actividades planteadas permiten la consecución de los productos establecidos en el proyecto
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se considera que el ajuste en la distribución regional de los recursos y metas es coherente con los objetivos que se esperan cumplir con la implementación del proyecto
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión planteados por la entidad son adecuados para medir el avance anual del proyecto
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El cronograma planteado y ajustado por la entidad se considera que responde a las nuevas realidades y a garantizar el cumplimiento de las actividades del proyecto, sin embargo el anexo de la Hoja de Vida no cuenta con toda la trazabilidad necesaria para su validación.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El proyecto tiene actualizado el reporte de seguimiento que realiza la entidad en el SPI con corte a noviembre de 2020.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000621
Nombre del Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto se encuentran adecuadamente formulados y permiten medir el avance de las metas
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	El proyecto tiene actualizado el reporte de seguimiento que realiza la entidad en el SPI a noviembre de 2020. Se observa un avance bajo financiero de 72,97%, un avance físico de 64%, y una avance de gestión de 38,5% .

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior