

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROSPERIDAD SOCIAL - II TRIMESTRE 2020

Oficina Asesora de Planeación – Grupo Interno Proyectos y Presupuesto
1 de abril al 30 de junio de 2020

El Plan de Acción se desarrolla en el marco de 3 objetivos y sus respectivas estrategias, las cuales tienen una ponderación dentro del objetivo

Objetivo 1

Implementar la Ruta para la Superación de la Pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Ponderación 85.84%

Objetivo 2

Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.

Ponderación 12.39%

Objetivo 3

Liderar las políticas públicas de inclusión social orientadas a la superación de la pobreza y la equidad social.

Ponderación 1.77%

Estrategias

Es1 - La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta de ingreso y salida para la población en Pobreza Extrema.

Ponderación 9,27%

Es2 - Los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas: Familias en Acción y Jóvenes en Acción se rediseñan y atienden prioritariamente población en pobreza extrema de la Estrategia UNIDOS.

Ponderación 7,22%

Es6 - Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del sector garantizando interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos.

Ponderación 7,22%

Es7 - Prosperidad social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta para la Superación de la Pobreza, en un marco de Fortalecimiento de la Gestión y el desempeño institucional.

Ponderación 76,29%

Es3 - La oferta de inclusión productiva aporta a la generación de ingresos de población en pobreza extrema de la Estrategia UNIDOS.

Ponderación 71,43%

Es4 - Los proyectos de infraestructura social y hábitat priorizan la inclusión de comunidades vulnerables con mayor índice de pobreza monetaria y multidimensional, aunando esfuerzos con el sector privado.

Ponderación 28,57%

Es5 - Prosperidad Social posiciona la Ruta para la Superación de la Pobreza en la Mesa de Equidad para articular la oferta social del Estado.

Ponderación 100%

% Avance cumplimiento por Objetivo



Cumplimiento II Trimestre



Avance Vigencia 2020



Porcentaje de Cumplimiento Objetivo Estratégico Segundo Trimestre 2020



Actividades Críticas en el Avance

	Total Actividades Reportadas Trimestre	Actividades con cumplimiento <50%
Estrategia 1	14	2
Estrategia 2	14	1
Estrategia 3	13	3
Estrategia 4	5	1
Estrategia 5	4	0
Estrategia 6	15	0
Estrategia 7	240	2

Actividades con cumplimiento < 50%

Estrategia 1

Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social

20020101 - Gestionar y entregar bienes en especie en calidad de donación a hogares UNIDOS y del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación. **32%**

20020103 - Suscribir convenios tipo de articulación con aliados públicos y privados que generen inclusión social a hogares UNIDOS en las dimensiones de educación, trabajo e ingresos, salud, niñez y juventud, y vivienda. **14%**

Estrategia 2

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas

20060705 - Realizar un piloto de la implementación del módulo de ejecución del SIBIC en al menos 5 regionales. trabajo e ingresos, salud, niñez y juventud, y vivienda. **0%**

Estrategia 3

Dirección de Inclusión Productiva

20070101 - Atender hogares participantes programa FEST con componente de seguridad alimentaria Intervención VI y VII **45%**

20070601 - Atender unidades productivas remitidas para acuerdos de comercialización con acuerdos de comercialización establecidos **0%**

20070602 - Reportar la caracterización de hogares en el KOKAN atendidos para su conexión a mercados **0%**

Estrategia 4

Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

20090402 - Realizar los cargues de la información de los beneficiarios de los programas, para tener la primera versión del repositorio único de beneficiarios de Prosperidad Social **0%**

Estrategia 7

Oficina de Control Interno

20100102 - Ejecutar las auditorías internas demandadas en la vigencia 2020. **0%**


Oficina de Gestión Regional

20110302 - Desarrollar las temáticas a través de los mecanismos virtuales establecidos en las 35 Direcciones Regionales. **0%**

Aspectos que Pueden Afectar los Resultados Finales

Dependencias que reportaron por encima del 100% del cumplimiento de metas

X  DISH: Actividad 20090201 – 190%

X  DGAOS: Actividad 20090301 – 200%

Observaciones Generales

Subdirección General de Programas y Proyectos

- ⚙ Como avance de la Puesta en marcha y la operación de la Ruta para la Superación de la pobreza 2020; ya se han establecido los lineamientos y la implementación del piloto.
- ⚙ De forma intersectorial se elaboraron los lineamientos de cuidado y bioseguridad en el marco de la pandemia para familias, niños, niñas y adolescentes
- ⚙ Se gestionaron acuerdos sectoriales en la mesa SNBF de Gasto Público, Mesa de seguimiento a la situación de la niñez indígena, mesa de Gestión Territorial y mesa Técnica Nacional de Familias. Se reconfigura la metodología del esquema operativo y se construye el documento Estrategia Sectorial contra reclutamiento.

- ⚙ Se realizó el seguimiento al Plan de Acción de Víctimas, se elaboraron informes y se acompañaron diferentes espacios de articulación interinstitucional. Se elaboró documento de análisis de las medidas de los Planes Integrales de Reparación Colectiva.

Dirección de Inclusión Productiva

- ⚙ Se cumplió la meta de vinculación de hogares de la intervención VII del programa FEST. Esto permite avanzar en la atención de 12141 nuevos hogares beneficiarios de las zonas 2 y 4 de intervención en 2020.
- ⚙ Se concluyó la etapa de formación de 10.192 participantes de la intervención de Mi Negocio 2019 – 2020.



Alertas: La emergencia sanitaria ha afectado negativamente el avance de actividades de inclusión productiva, especialmente las concernientes a la atención de hogares retornados o reubicados con los componentes de seguridad alimentaria y de Vivir mi casa del programa FEST.

Se mantienen retrasos en el rediseño de programas a partir de la ruta de superación de pobreza y en la definición de la propuesta de financiación y el monto presupuestal destinado a la implementación de la misma. Lograr estas actividades en el tercer trimestre de 2020, es fundamental para la gestión de la Entidad.

Se evidencian retrasos en la suscripción de acuerdos de comercialización de unidades productivas acompañadas. El logro de estos mecanismos de acceso a mercados es clave para la implementación de rutas integrales de inclusión productiva y para la articulación de Prosperidad Social con los Ministerios de Agricultura y de Comercio, Industria y Turismo.

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas



Alertas: La emergencia sanitaria ha afectado negativamente el avance de actividades de suscripción de los convenios interadministrativos con las entidades territoriales, por lo que se tuvo que realizar la reprogramación del cronograma.

Adicionalmente, no se ha podido avanzar con las actividades del Componente de Bienestar Comunitario, como lo indica la Ley 1948 de 2019.




- ⚙ Los ciclos operativos de pago ordinario de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción se han desarrollado de acuerdo con los cronogramas. Adicionalmente en el 2do trimestre se desarrollaron 2 ciclos de pago adicionales y extraordinarios de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, como medidas de mitigación a los efectos económicos del confinamiento generado por la pandemia




- ⚙ Se ha avanzado en los rediseños de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción.

Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

- ⚙ En la actividad principal, 20090101 Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad Terminados, el cumplimiento es demasiado bajo (1 %) con 88 mch terminados. Se espera avanzar en el III trimestre en 5611 mch terminados. Se recomienda revisar si la meta propuesta está financiada y comprometida o si su cumplimiento se ve afectado por los recursos presupuestales que permanecen bloqueados y por la emergencia sanitaria derivada del Covid 19.
- ⚙ En la actividad Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad Indirectos Terminados se presentó una sobre ejecución trimestral de la meta explicada por el reporte de 39.640 mejoramientos de vivienda indirectos correspondientes al primer trimestre que no habían sido reportados por pendientes con el acta de terminación de obra.
-  **Alertas:** Las metas de la actividad Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad para el III y IV trimestre deben ser revisadas permanentemente dadas las limitaciones en ejecución por la emergencia sanitaria debida al Covid 19 y al bloqueo presupuestal que permanece, y tomar los correctivos a que haya lugar, como es el de solicitar la reducción de meta. Así mismo, debe estar en consonancia con la meta y el reporte SINERGIA. Se recomienda hacer las gestiones para solicitar los ajustes en meta SINERGIA en concordancia con la meta de esta actividad en el plan de acción.
- ⚙ No fue reportado el avance de la actividad 20090402 Realizar los cargues de la información de los beneficiarios de los programas, para tener la primera versión del repositorio único de beneficiarios de Prosperidad Social.

Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario

- ⚙ Se elaboró el Documentos de insumo para el rediseño de la Estrategia de UNIDOS y lineamientos para su seguimiento.

 **Alertas:** El 86% del presupuesto asignado se encuentra bloqueado por parte del MHCP, por lo cual no se ha podido avanzar.

Dirección de Gestion y Articulación de la Oferta Social

- ⚙ Se recomienda mayor consistencia y claridad en los avances descriptivos en consonancia con los criterios de medición definidos para cada trimestre.

Direcciones Regionales

- ⚙ Se dieron lineamientos pagos ciclo II FA. Socialización manual operativo JA V.8. Asistencia técnica en Marcos de lucha contra la pobreza. Verificación de la inclusión de la línea estratégica para la reducción de la pobreza en los PDT. Seguimiento a los acuerdos de confidencialidad. Socialización convocatoria 001 infraestructura.
- ⚙ Socialización de la ruta para la superación de la pobreza a funcionarios de las gobernaciones, alcaldías, madres, líderes indígenas y afros.

- ⚙ Las Direcciones Regionales continuaron gestionando la suscripción de los convenios interadministrativos para la implementación de los programas FeA y JeA.
- ⚙ Los programas que operan en el territorio fueron monitoreados en las sesiones de los comités regionales.
- ⚙ Participación sesiones COMPOS y CODPOS, mesas étnicas, Consejo Consultivo Departamental de Mujeres, Comité Departamental de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, articulación con Defensoría del Pueblo. Comités de Justicia Transicional, Comités de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Mesa de Transito Armónico, Comités Territoriales Zonas Futuro y Mesas interinstitucionales PDET.



Alertas: En algunos territorios se han presentado dificultades técnicas en la operación virtual.

- ⚙ Se aprecia disminución en los reportes cualitativos correspondientes al trimestre.

Oficina de Gestión Regional

- ⚙ La Oficina de Gestión Regional reporta retrasos por cambio de jefe y la emergencia sanitaria, tanto en el primer como en el segundo trimestre.



Alertas Para el producto 20110302 se reporta avance nulo.

Oficina Tecnología de la Información

- ⚙ Para el primer semestre la OTI no reporta rezagos en las actividades de su Plan de Acción.