

# SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROSPERIDAD SOCIAL - IV TRIMESTRE 2020

Oficina Asesora de Planeación – Grupo Gestión Proyectos y Presupuesto  
1 de octubre al 31 de diciembre de 2020

**El Plan de Acción se desarrolla en el marco de 3 objetivos y sus respectivas estrategias, las cuales tienen una ponderación dentro del objetivo**

## Objetivo 1

Implementar la Ruta para la Superación de la Pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

**Ponderación 85.84%**

## Objetivo 2

Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades.

**Ponderación 12.39%**

## Objetivo 3

Liderar las políticas públicas de inclusión social orientadas a la superación de la pobreza y la equidad social.

**Ponderación 1.77%**

## Estrategias

**Es1** - La Estrategia UNIDOS se rediseña y se consolida como puerta de ingreso y salida para la población en Pobreza Extrema.

**Ponderación 9,27%**

**Es2** - Los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas: Familias en Acción y Jóvenes en Acción se rediseñan y atienden prioritariamente población en pobreza extrema de la Estrategia UNIDOS.

**Ponderación 7,22%**

**Es6** - Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del sector garantizando interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos.

**Ponderación 7,22%**

**Es7**- Prosperidad Social se ajusta a los procesos y cadenas de valor de la Ruta para la Superación de la Pobreza, en un marco de Fortalecimiento de la Gestión y el desempeño institucional.

**Ponderación 76,29%**

**Es3**- La oferta de inclusión productiva aporta a la generación de ingresos de población en pobreza extrema de la Estrategia UNIDOS.

**Ponderación 71,43%**

**Es4** - Los proyectos de infraestructura social y hábitat priorizan la inclusión de comunidades vulnerables con mayor índice de pobreza monetaria y multidimensional, aunando esfuerzos con el sector privado.


**Ponderación 28,57%**

**Es5** - Prosperidad Social posiciona la Ruta para la Superación de la Pobreza en la Mesa de Equidad para articular la oferta social del Estado.


**Ponderación 100%**

## % Avance cumplimiento por Objetivo


### Cumplimiento IV Trimestre



### Avance Vigencia 2020



## Avance cumplimiento por Estrategias



## Actividades Críticas en el Avance

	<b>Total, Actividades Reportadas Trimestre</b>	<b>Actividades con cumplimiento &lt;50%</b>
Estrategia 1	13	0
Estrategia 2	19	1
Estrategia 3	23	7
Estrategia 4	7	1
Estrategia 5	4	0
Estrategia 6	18	0
Estrategia 7	288	0

## Actividades con cumplimiento < 50%

### Estrategia 2

#### Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas

20060701 - Reportar la información de los Programas de la DTM en los aplicativos dispuestos para tal fin **33%**

### Estrategia 3

#### Dirección de Inclusión Productiva

20070203 - Capitalizar las unidades productivas del programa Mi Negocio + ROM intervención 2019 - 2020, según lo aprobado en los planes de negocio **1%**

20070302 - Atender hogares con componente de seguridad alimentaria intervención 2019-2020 **12%**

20070404 - Capacitar y Asistir técnicamente a los Entes territoriales priorizados en gestión de la Política de SAN en el Territorio. **0%**

20070501 - Rediseñar los programas a partir de la ruta de Superación de Pobreza y la ruta de Inclusión Productiva Rural, Urbano y Étnico. **40%**

20070502 - Definir y documentar la propuesta de financiación y el monto presupuestal destinado a la implementación de las rutas integrales de Inclusión Productiva **40%**




	20070602 - Reportar la caracterización de hogares en el KOKAN atendidos para su conexión a mercados	0%
<b>Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social</b>	20020203 - Vincular laboralmente a la población sujeto de atención de Prosperidad Social.	10%

#### Estrategia 4

<b>Dirección de Infraestructura Social y Hábitat</b>	20090101 - Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad Terminados	39%
--	---	-----





## Aspectos que Pueden Afectar los Resultados Finales

### Dependencias que reportaron por encima del 100% del cumplimiento de metas

-  DISH: Actividad 20090201 – 243%
-  DGAOS: Actividad 20020102 – 198%
-  DTMC: Actividad 20060201 – 158%

## Observaciones Generales

### Subdirección General de Programas y Proyectos

-  Como avance de la Puesta en marcha y la operación de la Ruta para la Superación de la pobreza 2020; Las actividades planteadas en el Plan de Acción del piloto se cumplieron de acuerdo con cronograma.
-  Se elaboraron los lineamientos para la gestión de la oferta y documentos técnicos como resultado de los pilotos en regiones.
-  Durante el cuarto trimestre del año, se ejecutaron las actividades del cronograma operativo de implementación progresiva del enfoque diferencial (resolución 1796 de 2018). Se realizó un balance de las acciones adelantadas con las misionales y áreas de apoyo en el marco de la implementación del Plan de Acción de Víctimas.
-  Se finalizaron documentos para la Gestión de atenciones de la primera infancia, el Decreto para crear el Mecanismo Articulador contra las violencias hacia las niñas, niños y mujeres, se socializó con las 35 Direcciones Regionales de Prosperidad Social la Política Nacional de Familias.

## Dirección de Inclusión Productiva

- ⚙ Es destacable el cumplimiento de la meta de 2020 concerniente a la atención de hogares del componente "Vivir mi casa" para las intervenciones de FEST V - fallos de restitución de tierras, FEST VI y FEST VII. Este avance contribuye al logro del indicador del PND 2018 - 2022 denominado "Hogares beneficiados con incentivos de reducción de carencias habitacionales".
- ⚙ De la misma manera el avance logrado en 2020 en cuanto a formación de 10.192 beneficiarios de la intervención de Mi Negocio 2019 – 2020. Este avance contribuye al logro del indicador del PND 2018 - 2022 denominado "Emprendimiento inclusivos acompañados a capitalizar".
- ⚙ Se cumplió la meta de emprendimientos colectivos, tanto en términos de asistencia técnica, como de capitalización de hasta \$ 30.000.000 para cada una de las 234 organizaciones beneficiadas. Este logro contribuye a la reactivación económica y al fortalecimiento de la generación de ingresos por parte de población en pobreza y vulnerabilidad. Estos esfuerzos son fundamentales en el estado actual de emergencia económica, social y ecológica derivado de la pandemia COVID-19.



### Alertas:

- ⚙ Se evidencia un avance medio en la atención de hogares con el componente de proyecto productivo de la intervención FEST VII.
- ⚙ Se evidencia un bajo avance en la capitalización de unidades productivas de Mi negocio motivado por el proceso de revisión en el aplicativo Kokan, fundamento del reporte.
- ⚙ Se evidencia bajo cumplimiento en la atención de hogares étnicos con el componente de seguridad alimentaria en la intervención IRACA - 2019- 2020.
- ⚙ Se evidencia nulo cumplimiento en la capacitación y asistencia técnica de entes territoriales priorizados en 2020 en la gestión de la Política de Seguridad Alimentaria.
- ⚙ Se evidencia un retraso en el rediseño de los proyectos de inversión de la DIP a partir de la ruta de superación de pobreza. El rediseño de los proyectos, debidamente documentado en guías operativas, es clave para la implementación de la ruta de superación de pobreza y el cumplimiento de rutas integrales de inclusión productiva, rural y urbana, compromiso establecido en las bases del PND 2018 – 2022.

Por tanto, en 2021 es necesario avanzar en el cumplimiento de estas actividades para superar este rezago de la gestión de 2020 y lograr la atención integral de hogares en la vigencia en curso.

## Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas

Para el producto Jóvenes beneficiarios con TMC si bien se sobre cumplió la meta de 130.000 nuevos cupos con 205.903, se sugiere contemplar la redistribución de la meta cuatrienio o revisar si bajo las premisas presupuestales es posible aumentar la meta del PND

Se realizaron los seis (6) ciclos pago de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, cumpliendo con la programación de cada programa

## Dirección de Infraestructura Social y Hábitat



### Alertas

- ⚙ Actividad 20090101: Durante los últimos años por los resultados obtenidos se puede observar que esta es una actividad no controlable por la DISH, ya que está afectada por varios factores externos. En el escenario en que se cuente con la totalidad de los recursos para las metas planteadas anualmente, históricamente por la incidencia de los diversos factores externos no se alcanzaría la meta. Por otro lado, esta actividad apunta a un resultado que ya se está monitoreando tanto con el indicador de SINERGIA como con el Contador del programa nacional Casa Digna Vida Digna.
- ⚙ Se recomienda para el año 2021 replantear hacia una actividad cuyo resultado dependa de factores en mayor grado controlables por la DISH, tal como son los Mejoramientos Iniciados, lo cual no afecta la medición de la meta nacional, ya que esta se sigue reportando en SINERGIA y en el Contador de CDVD
- ⚙ Actividad 20090201: Se recomienda revisar si vale la pena mantener esta actividad como está planteada en el siguiente año en el plan de acción, ya que al igual que la actividad de mejoramientos directos, su reporte se hace en SINERGIA y en el Contador CDVD. Otra alternativa es mantenerla en el Plan de Acción a manera de reporte trimestral cuyo resultado numérico se reporta en SINERGIA y CDVD
- ⚙ Esta actividad apunta a la medición de los beneficiarios indirectos de las obras y como se ve en los diferentes reportes está afectada por el flujo de información reportada trimestralmente, es decir que al cierre de los trimestres no se alcanza a tener la información correspondiente a los mismos y por eso se termina de reportar en los trimestres siguientes. Se recomienda revisar si hay una oportunidad de mejora en los flujos de información o en la forma de hacer el corte. Por otro lado, por la forma de medición representó una sobre ejecución de la meta anual bastante significativa, aportando a la superación de la meta del cuatrienio.

## Dirección de Gestion y Articulación de la Oferta Social

- ⚙ Como oportunidad de mejora, se recomienda para 2021 se recomienda monitorear los avances de las actividades y sus resultados con suficiente anticipación para solicitar las actualizaciones del Plan de Acción dentro de los términos establecidos por OAP y evitar los resultados de metas sobre ejecutadas



### Alertas:

- ⚙ Este Plan de Acción se vio afectado por la no actualización y a la no solicitud de corrección de cargues en algunos trimestres, dentro de las fechas establecidas por la OAP

## Direcciones Regionales

- ⚙ Se destacan las siguientes actividades realizadas por las Direcciones Regionales:
  - Búsqueda activa de beneficiarios de ingreso solidario.
  - Asistencia técnica en los Marcos de Lucha contra la pobreza.
  - Encuentro Prosperidad por las Regiones
- ⚙ Socialización ruta para la superación de la pobreza a gobernaciones, alcaldías, secretarios de educación de los municipios, COMPOS, entre otros.
- ⚙ Gestión para firma convenio TMC en las gobernaciones de Amazonas, Arauca, Huila, algunos municipios de Sucre y Vichada.
- ⚙ Gestión para la suscripción de los Otrosí de los convenios de Infraestructura Social y Hábitat.
- ⚙ Gestión para la suscripción de convenios que tienen como objeto articular oferta en beneficio de la población atendida por los programas y proyectos de Prosperidad Social.
- ⚙ Monitoreos en las sesiones del comité regional a operadores de FEST, Mi Negocio, Habilidades para la Vida (Jóvenes en Acción) y entrega de donaciones.
- ⚙ Apoyo a Encuentro Prosperidad por las Regiones.
- ⚙ Participación en sesiones de Comité Municipal de Juventudes, Mesa Sectorial Territorial, Compos, Codpos, Comités de Justicia Transicional, Comité Prevención Reclutamiento, Mesa de Enfoque Diferencial y de Participación de las Víctimas del Conflicto Armado, Auditorías Visibles, Mesa de Articulación Municipal FEST VII, Comité de Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia, Comités de discapacidad, Mesa intersectorial para la Atención del pueblo indígena Yukpa. Articulación con Secretaría de la Mujer del Departamento, entre otros.
- ⚙ Actividades de microfocalización FEST en Antioquia, Cesar, Huila. Programa Mi Negocio - Tiendas para la Gente del municipio de Medellín.
- ⚙ Durante el cuarto trimestre se desarrolló asistencia técnica las a los enlaces municipales y a los equipos de apoyo de las Alcaldías Municipales, organizaciones indígenas entre otros con el fin de articular oferta en beneficio de la población atendida por los programas y proyectos de Prosperidad Social



### Alertas:

- ⚙ En algunos territorios continúan las dificultades técnicas en la operación virtual.
- ⚙ En algunos de los reportes del trimestre, descripción cualitativa fue un poco deficiente

- ⚙️ Algunos municipios no cumplen con el equipo de apoyo del enlace municipal para FA, lo que implica que las Direcciones Regionales deben asumir esas actividades.
- ⚙️ En generales el Covid-19 limitó la realización de las actividades, siendo esta una de las alertas y barreras operativas más relevantes durante el 2020.

## Subdirección General para la Superación de la Pobreza

- ⚙️ Para el producto Listados de focalización de Hogares UNIDOS referidos para la gestión de oferta externa y la actividad Hogares Prosperidad Social focalizados por las entidades que conforman el sector social, se sugiere en el mes de enero socializar a la Entidad el cierre del plan de trabajo de la mesa sectorial y los resultados obtenidos



### Alertas:

- ⚙️ El seguimiento indica un cierre parcial, por lo que se sugiere en el mes de enero presentar el cierre en la mesa sectorial de focalización y socializar a la Entidad el cierre del plan de trabajo y los resultados obtenidos.

## Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario

- ⚙️ Los productos y actividades planteados en el Plan de Acción 2020 se cumplieron de manera adecuada, preparando lo necesario para el inicio de la operación en 2020 y 2021. Sin embargo, los recursos apropiados fueron bloqueados en el mes de febrero y finalmente en el 31 de diciembre el MHCP realizó la reducción presupuestal de los recursos bloqueados.