

REPORTE INDICADORES PROYECTOS DE INVERSIÓN

(Indicadores de Producto)

Fuente SPI-DNP Actualizado 31 Dic 2019

Nombre Proyecto	Indicador	Tipo Indicador	Unidad Medida	Meta Total	Meta Vigencia	Avance Vigencia	Observacion
FORTALECIMIENTO A ENTIDADES TERRITORIALES EN POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Principal	Número	4	1	1	1 Documentos de lineamientos técnicos elaborados
FORTALECIMIENTO A ENTIDADES TERRITORIALES EN POLITICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL	Entidades territoriales asistidas técnicamente en políticas de seguridad alimentaria y nutricional	Principal	Número	12	3	3	3 Entidades territoriales asistidas técnicamente en políticas de seguridad alimentaria y nutricional
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	Municipios asistidos técnicamente	Principal	Número	2000	500	0	0 Teniendo en cuenta que este es el primer año que la DISH proporcionara este servicio, el mismo se formulara, por lo cual aun no se presentan productos
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	Proyectos apoyados	Principal	Número	2432	748	748	748 Para la vigencia 2019, con recursos de la vigencia, se están financiando 747 convenios cuyos compromisos consolidados son \$816.329.300.936
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	Proyectos asistidos técnicamente en ejecución de obras de infraestructura social	Secundario	Número	2000	526	0	0 Con ocasión del cambio de plan de gobierno, se esta revisando la formulación de este indicador.
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	Proyectos de mejoramiento de vivienda asistidos técnicamente	Secundario	Número	1000	222	0	0 Con ocasión del cambio de plan de gobierno, se esta revisando la formulación de este indicador.
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	Recursos otorgados	Secundario	Pesos	3,66711E+12	815.734.300.936	816.329.300.936	0 Corresponde al valor de los compromisos vigencia 2019, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura social y hábitat. Para el mes de julio el valor se incrementó en mil trescientos millones en respuesta a un proyecto de pavimentación en Valledupar.
IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, VULNERABILIDAD Y VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA FIP A NIVEL NACIONAL	Proyectos productivos formulados para población víctimas del desplazamiento forzado	Secundario	Número	47640	10.640	9.293	9.293 Se encuentran en procesos de reemplazo de personas retiradas por decisión propia. Así mismo se está terminando las actividades de formación que tiene como producto la formulación del plan de negocio, previa sustentación, que incluye habilidades blandas y empresariales, así como las nivelaciones.
IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, VULNERABILIDAD Y VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA FIP A NIVEL NACIONAL	Unidades productivas capitalizadas para víctimas del desplazamiento forzado	Secundario	Número	35861	3.135	0	0 Se encuentran en procesos de reemplazo de personas retiradas por decisión propia. Así mismo se está terminando las actividades de formación que tiene como producto la formulación del plan de negocio, previa sustentación, que incluye habilidades blandas y empresariales, así como las nivelaciones
IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, VULNERABILIDAD Y VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA FIP A NIVEL NACIONAL	Unidades productivas colectivas con asistencia técnica	Principal	Número	43500	12.500	0	0 Se logró la caracterización de 209 organizaciones para establecer el potencial y la posibilidad de plan de inversión
IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, VULNERABILIDAD Y VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA FIP A NIVEL NACIONAL	Unidades productivas vinculadas para las víctimas del desplazamiento forzado	Secundario	Número	47640	10.640	10.265	10.265 Se encuentran en procesos de reemplazo de personas retiradas por decisión propia. Así mismo se está terminando las actividades de formación que tiene como producto la formulación del plan de negocio, previa sustentación, que incluye habilidades blandas y empresariales, así como las nivelaciones
IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL APD CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO PARA INDÍGENAS Y AFROS A NIVEL NACIONAL	Hogares apoyados con procesos de acompañamiento comunitario	Principal	Número	30091	13.891	0	0 Se encuentra contratado y capacitado la totalidad del equipo técnico. Adicionalmente se realizó la concertación con 65 autoridades tradicionales y socialización con 178 comunidades étnicas. Actualmente se desarrollo el proceso de inscripción y vinculación de hogares.
IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL APD CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO PARA INDÍGENAS Y AFROS A NIVEL NACIONAL	Hogares con unidades productivas para autoconsumo instaladas	Secundario	Número	30091	13.891	0	0 Se encuentra contratado y capacitado la totalidad del equipo técnico. Adicionalmente se realizó la concertación con 65 autoridades tradicionales y socialización con 178 comunidades étnicas. Actualmente se desarrollo el proceso de inscripción y vinculación de hogares.
IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL APD CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO PARA INDÍGENAS Y AFROS A NIVEL NACIONAL	Hogares en riesgo de desplazamiento, o víctimas de desplazamiento retornadas o reubicadas, con capacidades fortalecidas para la implementación de unidades productivas para el autoconsumo	Principal	Número	30091	13.891	0	0 Se encuentra contratado y capacitado la totalidad del equipo técnico. Adicionalmente se realizó la concertación con 65 autoridades tradicionales y socialización con 178 comunidades étnicas. Actualmente se desarrollo el proceso de inscripción y vinculación de hogares.
IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL APD CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO PARA INDÍGENAS Y AFROS A NIVEL NACIONAL	Iniciativas comunitarias apoyadas	Principal	Número	110	15	0	0 Se encuentra contratado y capacitado la totalidad del equipo técnico. Adicionalmente se realizó la concertación con 65 autoridades tradicionales y socialización con 178 comunidades étnicas. Actualmente se desarrollo el proceso de inscripción y vinculación de hogares.
IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL APD CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO PARA INDÍGENAS Y AFROS A NIVEL NACIONAL	Iniciativas comunitarias apoyadas	Secundario	Número	110	15	0	0 Se encuentra contratado y capacitado la totalidad del equipo técnico. Adicionalmente se realizó la concertación con 65 autoridades tradicionales y socialización con 178 comunidades étnicas. Actualmente se desarrollo el proceso de inscripción y vinculación de hogares.
IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIÓN INTEGRAL APD CON ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO PARA INDÍGENAS Y AFROS A NIVEL NACIONAL	Unidades productivas para el autoconsumo instaladas	Principal	Número	30091	13.891	0	0 Se encuentra contratado y capacitado la totalidad del equipo técnico. Adicionalmente se realizó la concertación con 65 autoridades tradicionales y socialización con 178 comunidades étnicas. Actualmente se desarrollo el proceso de inscripción y vinculación de hogares.
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y GESTIÓN DE LA OFERTA SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA - FIP A NIVEL NACIONAL	Beneficiarios de la oferta social atendidos	Secundario	Número	20294	20.294	33.909	33.909 beneficiarios a los cuales se les gestionó oferta social en el marco del Piloto de la Estrategia UNIDOS.
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y GESTIÓN DE LA OFERTA SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA - FIP A NIVEL NACIONAL	Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social	Principal	Número	40530	40.530	33.909	33.909 beneficiarios a los cuales se les gestionó oferta social en el marco del Piloto de la Estrategia UNIDOS.
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y GESTIÓN DE LA OFERTA SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA - FIP A NIVEL NACIONAL	Comunidades étnicas con acompañamiento comunitario	Secundario	Número	25	25	0	0 Debido a la declaratoria desierta del proceso de selección que prevale la ejecución de esta actividad, la entidad revaluó el modelo operativo para acompañar a las comunidades étnicas. El modelo definido se implementará a partir de 2020 a través de los distintos programas misionales de le entidad.
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y GESTIÓN DE LA OFERTA SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA - FIP A NIVEL NACIONAL	Entidades territoriales asistidas técnicamente	Principal	Número	10	10	13	13 Se realizaron jornadas de asistencia técnica a 13 entidades territoriales.
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y GESTIÓN DE LA OFERTA SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA - FIP A NIVEL NACIONAL	Hogares con acompañamiento familiar	Principal	Número	40530	40.530	57.433	57.433 En el marco del Piloto se acompañaron 57.433 hogares UNIDOS
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y GESTIÓN DE LA OFERTA SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA - FIP A NIVEL NACIONAL	Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social	Secundario	Número	20	20	20	20 10 protocolos de articulación con entidades del Estado, 6 planes de trabajo suscritos con entidades territoriales y 4 mecanismos de articulación con privados.
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y GESTIÓN DE LA OFERTA SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA - FIP A NIVEL NACIONAL	Planes de acción territoriales de acompañamiento social para los proyectos del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie aprobados y con seguimiento	Secundario	Número	25	25	25	25 25 mesas territoriales realizadas en donde se socializa la transición del Acompañamiento Social a Vivienda Gratuita al Ministerio de vivienda.
IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	Eventos de participación social realizados	Principal	Número	10	10	48	48 48 Encuentros Regionales de Madres Líderes y Madres Líderes Indígenas con la participación de 3.444 Líderes del programa Familias en Acción.
IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	Familias beneficiadas de transferencias condicionadas	Secundario	Número	2400000	2.360.000	2.301.937	2.301.937 Corresponde al promedio de las familias beneficiarias de los incentivos de educación y/o salud del programa Familias en Acción con corte al pago 6-2019.
IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	Jóvenes beneficiarios de transferencias	Secundario	Número	412416	287.715	238.135	238.135 Corresponden a Jóvenes con liquidación en la vigencia 2019, hasta el pago 5.
IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	Niños y niñas beneficiarios con transferencias en salud	Secundario	Número	620000	620.000	657.045	657.045 Corresponde al promedio de los niños y niñas que verificaron compromisos en salud y fueron liquidados, acumulado a corte de pago 6-2019.
IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	Niños, niñas y adolescentes beneficiarios con transferencias en educación	Secundario	Número	3200000	3.200.000	3.104.413	3.104.413 Corresponde al promedio de los niños, niñas y adolescentes que verificaron compromisos y fueron liquidados, acumulado a corte de pago 6-2019.
IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	Personas asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas	Principal	Número	80000	50.000	50.744	50.744 50.744 Jóvenes participantes fortalecieron sus habilidades para la vida a través de cursos virtuales constituidos por 4 lecciones de aprendizaje (40 horas por mes) en asocio con el SENA
IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP NACIONAL	Personas beneficiadas con transferencias monetarias condicionadas	Principal	Número	4232416	4.107.715	3.999.593	3.999.593 Corresponde 3.104.413 NNA (promedio) que les fue liquidado el incentivo de educación, más 657.045 NN (promedio) que les fue liquidado el incentivo de salud del programa Familias en Acción (corte a pago 6-2019), más 2380135 Jóvenes con liquidación del programa Jóvenes en Acción del pago 5-2019.

REPORTE INDICADORES PROYECTOS DE INVERSIÓN

(Indicadores de Producto)

Fuente SPI-DNP Actualizado 31 Dic 2019

Nombre Proyecto	Indicador	Tipo Indicador	Unidad Medida	Meta Total	Meta Vigencia	Avance Vigencia	Observacion
IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL	Hogares apoyados con procesos de acompañamiento comunitario	Principal	Número	207394	62.730	36.110	Se elaboraron 950 Planes de vida en el convenio 525/2017 FEST V, Fase I, el cual se encuentra en fase de liquidación. Para los convenios de FEST VI, 10920 hogares elaboraron planes de vida. Finalmente 24,240 hogares de la intervención VII tendrán visitas de verificación
IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL	Hogares asistidos técnicamente	Principal	Número	98902	26.570	25.466	14.670 hogares aprobaron plan de inversión de proyecto productivo en FEST V FASE I, a los cuales se le hizo seguimiento a través de la Fase II con el Conv. 137/2019. En cuanto al conv. 546/18 los hogares que aprobaron plan de inversión son 5.202 y del conv 545/18 son 5.594.
IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL	Hogares con asistencia técnica para la generación de ingresos	Principal	Número	135062	26.570	10.782	Del conv. 546/18, 5.188 hogares han recibido visita de verificación de buen uso del incentivo, quedando pendientes 14. Por su parte, del conv. 545/18 recibieron visita de buen uso 5.594 hogares.
IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL	Hogares con unidades productivas para autoconsumo instaladas	Secundario	Número	109442	950	940	Corresponde a hogares que recibieron visita FEST V FASE I, Conv 525/17
IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL	Hogares en riesgo de desplazamiento, o víctimas de desplazamiento retornadas o reubicadas, con capacidades fortalecidas para la implementación de unidades productivas para el autoconsumo	Principal	Número	160314	15.650	943	Se cumplió a través del convenio 525 de 2017 en la fase I de la Intervención V de FEST, que se encuentra en proceso de liquidación.
IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL	Hogares que reciben incentivos monetarios	Secundario	Número	83252	10.920	0	Se encuentra en proceso de validación de la información para el cargue efectivo en KOKAN, que garantice el cumplimiento de requisitos de calidad de la información.
IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL	Hogares víctimas apoyados para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad	Principal	Número	135062	62.730	12.074	El convenio 525 está en liquidación, se certificó 943 planes de inversión, en la Intervención VI se han aprobado 11.131 planes. El Contrato 208/19, se encuentra en fase de vinculación. Se suscribió el contrato 243/19 el día 19 de noviembre de 2019, y está en proceso de convocatoria.
IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL	Hogares víctimas que reciben recursos monetarios para el mejoramiento de condiciones de habitabilidad	Secundario	Número	119412	47.080	0	5.208 hogares de conv 546 recibieron incentivo de vivir mi casa. En cuanto al conv. 545/18, 5.593 hogares recibieron el incentivo (por error en la cédula, falta 1 participante por cobrar el incentivo). Se encuentran en proceso de cargue los soportes del pago de los incentivos en la intervención VI.
IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL	Iniciativas comunitarias apoyadas	Principal	Número	910	10	10	En el conv. 525 de 2017 (Fallos), que se encuentra en liquidación, se aprobaron e implementaron 10 Iniciativas de Fortalecimiento Comunitario. El convenio 137 de 2019 se encuentra en la fase de seguimiento a las iniciativas implementadas en FEST V fase I
IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL NACIONAL	Unidades productivas para el autoconsumo instaladas	Principal	Número	109442	950	943	Se da continuidad al proceso de seguimiento en FEST Intervención V Fase II, con el convenio 137 de 2019 Aldeas Infantiles.
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NACIONAL	Hogares asistidos técnicamente	Principal	Número	80000	9.500	9.273	De las seis visitas de acompañamiento previstas se han adelantado las visitas 1 a 9273 hogares
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NACIONAL	Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de hábitos alimenticios	Principal	Número	80000	9.500	9.273	Se ha establecido la visita de planificación para los planes Mi ReSA a los hogares y su verificación al seguimiento de los mismos están previstos en la fase final contractual.
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NACIONAL	Hogares étnicos asistidos técnicamente para el mejoramiento de hábitos alimenticios	Secundario	Número	23700	5.700	5.700	A nivel de comunidades y de hogares individuales se efectuaron las visitas de planificación de los planes Mi ReSA a los hogares y su verificación al seguimiento de los mismos, esta prevista en la visita dos al final de las actividades de campo.
IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE AUTOCONSUMO PARA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NACIONAL	Informes de monitoreo y seguimiento elaborados	Principal	Número	40	10	0	Se han recibido por parte de los contratistas los informes de actividades y se han validados sus avances y cuantificados sus resultados en el informe consolidado de seguimiento al POA del cual se desprenden los dos informes bimestrales de supervisión contractual.
IMPLEMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN DPS A NIVEL NACIONAL	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Principal	Porcentaje	80	80	80	El índice de capacidad en los servicios tecnológicos se cumplió conforme con lo establecido para la vigencia 2019.
IMPLEMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN DPS A NIVEL NACIONAL	Sistemas de información actualizados	Principal	Número	8	2	2	El cumplimiento de la meta se mantuvo, de acuerdo con lo establecido en la justificación enviada al DNP "teniendo en cuenta que los requerimientos funcionales y no funcionales para la implementación de los servicios se atendieron con recurso humano".
IMPLEMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN DPS A NIVEL NACIONAL	Sistemas de información implementados	Principal	Número	16	4	4	la meta se mantuvo tal y como quedó establecido en la justificación enviada a DNP "para la implementación de los servicios se atendieron con recurso humano interno".