

 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>ACTA DE AUDITORÍAS VISIBLES</b>	Código: F-GI-IH-3
	PROCESO: Gestión Para la Inclusión social	Versión: 1
		Página 1

**Auditoría Visible No 2**

**DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Belalcazar Caldas**

**FECHA (aaaa/mm/dd): 2018/09/14**

**HORA (hh.mm AM/PM): De las 2:00 PM a las 4:00 PM**

**LUGAR: CASA DE EVENTOS LA PATRONA- BELALCAZAR CALDAS**

**OBJETIVO:**

Realizar Auditoria Visible 2 al proyecto "Remodelación de La plaza Córdoba y pavimentación de vías urbanas en el municipio de Belalcázar Caldas en el marco del convenio No. 518 de 2016, suscrito entre el Municipio de Belalcázar Caldas y Prosperidad Social

**ASISTENTES:** Lista de Asistentes adjunta 37 personas

**ORDEN DEL DÍA:**

	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>TIEMPO (minutos)</b>	<b>RESPONSABLE</b>
1	Presentación Objetivo de la reunión. Registro de asistentes.	2	Profesional Prosperidad Social
2	Intervención Administración Municipal	5	Alcalde Municipal o Secretario Infraestructura o Planeación.
3	Presentación de los Asistentes	5	Profesional Prosperidad Social
4	Presentación DPS Regional	5	Dirección Regional o Delegado
5	Informe de Rendición de cuentas de todos los actores y resolución de inquietudes	60	Contratista obra, Interventoría, Personería, Alcaldía, Veeduría Ciudadana y Profesional Prosperidad Social
6	Socialización a la comunidad beneficiaria el Manual de mantenimiento por parte del contratista a la comunidad y revisión de compromisos	20	Contratista
7	Aplicación de sondeo de satisfacción al cliente	15	Profesional Prosperidad Social
8	Observaciones inquietudes propuestas	20	Asistentes en general

 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>ACTA DE AUDITORÍAS VISIBLES</b>	Código: F-GI-IH-3
	PROCESO: Gestión Para la Inclusión social	Versión: 1
		Página 2

9	Lectura y Firma de Acta	5	Profesional Prosperidad Social
10	Cierre y varios	2	Profesional Prosperidad Social

**TÍTULO DEL ACTA:** “Remodelación de La plaza Córdoba y pavimentación de vías urbanas en el municipio de Belalcázar Caldas” en el marco del convenio No. 518 de 2016, suscrito entre el Municipio de Belalcázar Caldas y Prosperidad Social

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES:**

El día viernes 14 de septiembre de 2018 se llevó a cabo en el municipio de Belalcázar Caldas la Auditoria visible Nro. 2 al proyecto “Remodelación de La plaza Córdoba y pavimentación de vías urbanas en el municipio de Belalcázar Caldas” en el marco del convenio No. 518 de 2016, suscrito entre el Municipio de Belalcázar Caldas y Prosperidad Social, cuya inversión fue de \$ 2.803.000.000, cuyo aporte del DPS fue del 100%. En este foro hizo presencia el alcalde Municipal, la profesional de Infraestructura Social, Ingeniero residente de obra en representación del contratista, interventor, Secretario de Planeación, beneficiarios, presidente de la Junta de Acción Comunal, veedores Ciudadanos y comunidad en general. Se inició con un saludo por parte de la profesional social del DPS quien hizo la presentación oficial del objetivo de la auditoría y de los asistentes que participan en la misma y realizó un recuento de la auditoria anterior en la cual se constituyó el comité de veedores para el acompañamiento del proyecto, quedando conformado por 3 veedores quienes se encargarán de hacer acompañamiento al proyecto hasta su entrega final.

**Intervención Alcalde Municipal:** Posteriormente hizo la intervención el Alcalde Municipal quien dio a conocer a los asistentes su interés por lograr que el proyecto se ejecute en el menor tiempo posible El aporte de la administración Municipal al proyecto ha sido en gestión de los recursos el apoyo y acompañamiento constante al desarrollo y ejecución del mismo y ante todo la promoción ante la comunidad de la sostenibilidad que se le debe dar al proyecto para que este brinde un beneficio a la comunidad durante muchos años.

**Intervención contratista:** El Ingeniero Residente de Obra informa Que la obra se está ejecutando por acorde con el cronograma y que se espera terminar el proyecto en su totalidad en el tiempo pactado en el contrato (Diciembre 4 de 2018) ya que se lleva un avance significativo que supera lo programado hasta la fecha. Además da a conocer todo el avance en la ejecución de la obra tanto en el pavimento del barrio Clímaco Pizarro como en la plaza de Córdoba

**Mano de Obra:** Empleos directos: 25 - Empleos indirectos: 7 total 32 empleos

**Beneficiarios:** Directos 5.043 personas, Indirectos 6.457 personas del Municipio de



Belalcázar

**Avance de la obra:** Se tiene un avance de **53%** y se está trabajando en dos frentes, en la plaza Córdoba y terminando detalles en el pavimento del barrio Clímaco Pizarro

**Informe Social:** El profesional social informa que se vienen haciendo diferentes actividades y reuniones con la comunidad promoviendo el buen uso de las vías pavimentadas, se realizó reunión con la comunidad dando a conocer el avance que se llevaba de la obra, se han realizado reuniones con los veedores comunitarios para darles a conocer el estado en el que se encuentra la obra y además se han recepcionado todas las inquietudes de la comunidad

**Informe Ambiental:** Se han realizado con los trabajadores capacitaciones sobre el manejo de residuos de construcción y demolición para volverlos a recuperar en rellenos y para facilitarles este material a algunas personas que lo solicitan.

Se han realizado capacitaciones con la comunidad en desarrollo sostenible y promoviendo en la comunidad conciencia de cuidado del pavimento para que sea sostenible en el tiempo

**Imágenes de los avances de la obra**



 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>ACTA DE AUDITORÍAS VISIBLES</b>	Código: F-GI-IH-3
	PROCESO: Gestión Para la Inclusión social	Versión: 1
		Página 4

**Intervención comunidad:** El veedor comunitario presidente de la veeduría manifiestan su agradecimiento a prosperidad social por el aporte que hace a la comunidad con la ejecución del proyecto ya que la comunidad está muy contenta con esta obra pero hace un llamado de atención a la comunidad frente al cuidado que deben tener con el pavimento de las vías ya que se ha observado que están manchando el pavimento con la miel que suelta el café en su secado y además los vecinos están sacando los perros a hacer sus necesidades en el pavimento y no limpian

**Plan de sostenibilidad:** Con relación al plan de sostenibilidad el municipio Se encuentra en proceso de estructuración de dicho plan ya se han avanzado en algunos ítems, pero queda pendiente el Plan de Mantenimiento y el Manual de Uso.

La profesional social interviene haciendo la presentación sobre la metodología para la estructuración del plan de sostenibilidad, dando a conocer la importancia de elaborar el plan de sostenibilidad para garantizar que las obras que entrega prosperidad Social perduren en el tiempo y brinden un óptimo beneficio a la comunidad, además resalta la importancia de articular a la comunidad en las actividades que garanticen la promoción del control social y la sostenibilidad

Dando continuidad al orden del día se procedió a realizar el sondeo de satisfacción a los usuarios los cuales dieron respuesta de la siguiente manera:

**A-** Con respecto a la información que han recibido del proyecto todos los participantes con respecto a la obra social y comunitaria, un 100% manifiesta que ha sido excelente ya que todos los actores locales conocen lo relacionado con la obra: origen de los recursos, su presupuesto, su tiempo de ejecución, la constitución y conformación de las instancias de participación y control social como el comités de veeduría y esto se evidenció en la auditoria visible

**B-** En cuanto a los beneficiarios, la obra social y comunitaria es: un 100% muy satisfechos, pues consideran que con esta obra se Garantizan espacios de integración y transitabilidad interesantes y adecuados para la comunidad

**C-** Con relación al acompañamiento y la participación del DPS frente a los actores locales durante el inicio y ejecución de la obra, ha sido 90% se siente muy satisfecho, según sondeo de satisfacción, favoreciendo la participación social y comunitaria y un 10% se siente satisfecho.

**D-** Con respecto a la participación y apoyo del profesional Social del Ente territorial, señalaron los participantes que el 100% que ha sido excelente, ya que consideran que han tenido en cuenta a la comunidad y plantean además que la comunidad tiene inquietudes que debieron ser resueltas.



**E-** En cuanto a la participación del contratista, los beneficiarios encuestados, manifestaron el 100% Excelente ya que la comunidad tiene inquietudes y el contratista ha dado respuesta teniendo en cuenta que quien permanece en la obra es un ingeniero residente es muy cordial con todos, además se cuenta con el residente social.

**F-** En cuanto a la participación del interventor, los beneficiarios responden que un 90% excelente y el otro 10% responden que ha sido buena, se le han realizado varias observaciones al contratista y el contratista las ha recibido de buena manera y ha mejorado su actuar frente a la obra.

**G-** En cuanto al desempeño de la Administración Municipal manifiestan que un 100% es excelente porque los ha acompañado en el proceso.

**H-** En cuanto a la participación de la comunidad manifiestan que un 50% excelente y un 50% buena porque de una u otra manera están representados por la veeduría y estos hacen seguimiento, sin embargo, ha sido poca la participación de la comunidad en las auditorías visibles y además no se ha logrado que la comunidad se apropie del proyecto y garantice su sostenibilidad

**I-** En cuanto al apoyo del comité de control social o la veeduría manifiestan que un 100% es excelente porque han estado pendientes del proceso, pero en términos generales se refleja la satisfacción por la ejecución de la obra.

### OBSERVACIONES E INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

- **Algunos beneficiarios del proyecto están manchando los andenes con el secado del café:** El alcalde le solicita a la secretaria de gobierno que le emita un comunicado al dueño de la compraventa de café para que no vuelva a secar café allí.
- **Hay una curva en el parque que se ve peligrosa para los vehículos que van a transitar por este espacio:** el contratista informa que se optó por hacer una modificación y ampliar el espacio de la curva ya que en el diseño de la plaza no se tenía considerado, pero esta ampliación va a evitar accidentes de vehículos, además se va a señalar y se va a bajar la pendiente para evitar que los vehículos se inclinen más.
- **¿Se tiene una problemática con las heces de los perros callejeros que va a pasar con esto?** Se coordinará la recolección de perros callejeros con el secretario de desarrollo económico del Municipio.
- **Se ha escuchado que la comunidad va a tener que pagar mas impuestos por el desarrollo de la obra:** el alcalde manifiesta que por le momento no se van a incrementar los impuestos pero cuando se realice la nueva encuesta del Sisbén muy seguramente se vana incrementar los impuestos a las familias beneficiarias directas de los proyectos ya que ha pasado con la ejecución de otros proyectos especialmente con la pavimentación de vías en los barrios

 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>ACTA DE AUDITORÍAS VISIBLES</b>	Código: F-GI-IH-3
	PROCESO: Gestión Para la Inclusión social	Versión: 1
		Página 6

vulnerables.

- **Preocupa que los docentes no estén dando ejemplo y estén parqueando sus vehículos en el espacio público afectando la transitabilidad de los estudiantes y demás personas que transitan por esta vía:** Se hará una visita al colegio y se procurará hacer una reunión con los docentes para concientizarlos sobre la importancia de hacer buen uso del espacio público.
- **Hay un camión que esta haciendo uso de la bahía que se encuentra en el parque desde las 5:00 pm hasta el día siguiente:** se hará seguimiento para identificar quien es el dueño del camión y darle a conocer los lineamientos establecidos de uso del parque.
- **Por que a no va establecida la fuente de agua en la mitad del parque:** en el comité de seguimiento que se hace se vio la necesidad de quitar esta fuente ya que en experiencias con otros parques estas fuentes de agua se han convertido en una problemática ya que todos los residuos de las plantas que se van a tener en el parque van a dar a la fuente de agua afectando la limpieza y además aumentando la proliferación de vectores, por tal motivo se llevo a l acuerdo con el alcalde que esta fuente de agua no va.
- **En el municipio no hay secretaria de transito como va a quedar establecido el sentido de las vías una vez terminada la obra:** ya se contrataron todos los estudios de movilidad vial y ya el concejo aprobó el acuerdo en todo lo relacionado con movilidad vial. Las vías quedan de la siguiente manera la del centro queda subiendo, la tercera queda bajando y las vías en la plaza donde esta la farmacia hacia abajo es bajando, donde está la curva peligrosa va a quedar subiendo.
- **En el barrio Clímaco Pizarro como van a hacer para evitar accidentes de los niños que salen del colegio ya que en esta vía los vehículos bajan con mucha velocidad:** se va a promover la cultura ciudadana ya que los reductores de velocidad generan afectación a las viviendas que se encuentran al lado de éstos y además son utilizados por los motociclistas que les gusta la velocidad como trampolines para hacer sus saltos en las motos. Hay que promover que los padres de familia lleven a sus hijos hasta la puerta del colegio.
- **Durante el cierre de la plaza de Córdoba habilitaron la calle de la canchita para el paso de vehículos livianos y pesados y esto esta ocasionando fractura de andenes que se puede hacer al respecto:** El alcalde manifiesta que esta calle siempre ha tenido fracturado los andenes y muy posiblemente con el paso de los vehículos se ha afectado mas pero estas mejoras se van a tener en cuenta para un proyecto que va a desarrollar la alcaldía con otros recursos, queda el compromiso de hacer la visita por parte de un técnico de la alcaldía para hacer la revisión del estado de los andenes.
- **¿La rejilla que comunica la falda de la carrera 5 con bomberos cuando será instalada?** se habló en comité de obra y se estableció como compromiso que el próximo lunes será instalada.

**NOTA:** Para el desarrollo de esta Auditoria visible se gestionó oferta complementaria



representada en la búsqueda de auditorio, video beam, computador y silletería para garantizar un espacio adecuado para el evento

Finalmente se agradece a los asistentes por su participación y se invitan a que participen activamente en la auditoria visible nro. 3 que se programará una vez esté lista la obra para ser entregada a la comunidad.

La reunión se llevó a cabo según lo previsto.

**COMPROMISOS (Si los hay):**

En la reunión se establecieron los siguientes compromisos:

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	Realizar reunión con los docentes y comprometerlos a hacer buen uso del espacio publico y no parquear sus vehículos en las vías de acceso al colegio	Residente social Juan Rafael Ballesteros / secretaria de Gobierno	Septiembre 14 de 2018	30 Octubre de 2018
2	Reunión con los conductores para darles a conocer el uso que se le debe dar a las vías y como va a quedar establecido el sentido de las vías tanto de la plaza de Córdoba como las del barrio Clímaco Pizarro y sector colegio	Residente social Juan Rafael Ballesteros / secretaria de Gobierno	Septiembre 14 de 2018	30 Octubre de 2018
3	Realizar visitas a todas las familias y beneficiarias del pavimento en el barrio Clímaco Pizarro para sensibilizarlos frente al cuidado que se debe tener con las vías, manejo de excremento de sus mascotas, embellecimiento de fachadas, manejo de residuos solidos etc	Residente social Juan Rafael Ballesteros	Septiembre 14 de 2018	30 Noviembre de 2018
4	Realizar talleres a niños y jóvenes de las instituciones educativas del municipio para promover el buen uso y sostenibilidad de las vías y de la plaza Córdoba	Residente social Juan Rafael Ballesteros	Septiembre 14 de 2018	30 Noviembre de 2018
5	Elaboración del manual de uso y del manual de mantenimiento de las obras por parte del contratista y el ente territorial	Contratista/ Secretaria de Planeación	Septiembre 14 de 2018	30 Noviembre de 2018
6	Elaborar el plan de sostenibilidad en la herramienta Excel entregada al ente territorial	Secretaria de Planeacion	Septiembre 14 de 2018	30 Noviembre de 2018

 <b>PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>ACTA DE AUDITORÍAS VISIBLES</b>	Código: F-GI-IH-3
	PROCESO: Gestión Para la Inclusión social	Versión: 1
		Página 8

**Anexar evidencias.** Para las Auditorías Visibles, se debe anexar los siguientes soportes:

EVIDENCIA	FORO AV 1	FORO AV 2	FORO AV 3
Registro de Asistencia	X	X	X
Registro Fotográfico	X	X	X
Directorio de Actores	X		
Acta de Constitución de Veeduría Ciudadana	X		
Resolución de Registro de Veeduría Ciudadana	X		
Sondeo de Satisfacción		X	
Evaluación Participativa			X
Acta de Entrega de Obra			X
Informe de la Veeduría			X

**FECHA DE PRÓXIMA REUNION:** \_\_\_\_\_








**SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO:** SI   x   NO    PARCIALMENTE   

**Para constancia firman:**








**Departamento** CALDAS **Municipio** BELALCAZAR **Acta No.:** \_\_\_\_\_  
**Lugar** CASA DE EVENTOS LA PATRONA- BELALCAZAR **Fecha** SEPTIEMBRE 14 DE 2018 **No. de Asistentes** \_\_\_\_\_  
**Objeto de la reun** Realizar auditoria visible nro 2 al proyecto Remodelación de la plaza de córdoba y pavimentacion de vias urbanas en el Municipio de Belalcazar Caldas en el marco del convenio 518 de 2016

Ord	Nombres y Apellidos	Documento	Vereda / Barrio / Institución	Actividad / Cargo	Teléfono y Correo Electrónico	Firma
1	Valyria Garcia Agudelo	1002730814	la Cooperativa	Auxiliar	3142518999	Valyria Garcia A.
2	Ferney Garcia	7518231	Sector Plaza Córdoba	Comerciante	3102855975	Ferney Garcia
3	Orlando Velez	31134485	Villa Ayde'	Comunidad	3122706451	Orlando Velez
4	Maria del Carmen Fcheveny	21.430.880	Sector Plaza Córdoba	Comunidad		COMEN
5	Abautha Lucia Roche	24539953	Climaco Pizano Barrio	Comunidad	3226497454	Abautha Roche
6	Fabian Sanchez	1.259.283	Climaco Pizano	Comunidad	3122387713	Fabian Sanchez
7	Cruz Maria Calle Estrevez	24.527.296	Juntas de Accion Comunal Belalcazar		3218113142	x [Signature]
8	Jose Libardo Duque 2.	1.259.166	Calle 6.	Comunidad	3147095433	x [Signature]
9	Isaac Narainjo Torres	1.258.740	Cra 4.	Comunidad	3113723123	x [Signature]
10	German Alvarez Cordua	1.258.623	Sector Centro	Comunidad	3127381425	[Signature]







**Departamento** CALDAS **Municipio** BELALCAZAR **Acta No.:** \_\_\_\_\_  
**Lugar** CASA DE EVENTOS LA PATRONA- BELALCAZAR **Fecha** SEPTIEMBRE 14 DE 2018 **No. de Asistentes** \_\_\_\_\_  
**Objeto de la reun** Realizar auditoria visible nro 2 al proyecto Remodelación de la plaza de córdoba y pavimentacion de vias urbanas en el Municipio de Belalcazar Caldas en el marco del convenio 518 de 2016

Ord	Nombres y Apellidos	Documento	Vereda / Barrio / Institución	Actividad / Cargo	Teléfono y Correo Electrónico	Firma
1	D.S. Gomez W	4431237	B Jardín	vigilante	3133654161	
2	Gabriel Eduardo Osorio Lopez	1.061.625.448	Z. Urbana Belalcazar		3183822212	
3	Johann Flaviano Arenas A	1057757395	Alcaldia.	Sec Planeación	3137787998	
4	Albeiro Ospina	16356604	Belalcazar	conductor	3104706891	Albeiro Ospina
5	Arelis Puelhaco Robiny	1036635128	Consorcio	Ingenieru.	3207622704	
6	Rafael Ballesteros S.	1057757403	Consorcio	Ingeniero	3218666375	
7	FRANCISCO OSORIO S.	1053770913	INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3122571046 Franciscos@hotmail.com	
8	Carlos Alberto Arteaya	12747122	Consorcio	Residente de Obra	3108496797	
9	Kenize Sabina Zuluaga G	1033357682	Personería mpa	Personería mpa	3214126348	
10						

**Departamento** CALDAS **Municipio** BELALCAZAR **Acta No.:** \_\_\_\_\_  
**Lugar** CASA DE EVENTOS LA PATRONA- BELALCAZAR **Fecha** SEPTIEMBRE 14 DE 2018 **No. de Asistentes** \_\_\_\_\_  
**Objeto de la reun** Realizar auditoria visible nro 2 al proyecto Remodelación de la plaza de córdoba y pavimentacion de vías urbanas en el Municipio de Belalcazar Caldas  
en el marco del convenio 518 de 2016

Ord	Nombres y Apellidos	Documento	Vereda / Barrio / Institución	Actividad / Cargo	Teléfono y Correo Electrónico	Firma
1	Fernando Aguirre	16235130	La Playa	comerciante	314 8806492	
2	Gustavo Aristizabal Alvarez	4383236	El Jardín	Comerciante	3205503628	
3	Fernando Muñoz Zuleta	4383226	EL JARDIN	COMERCIANTE	3207834666	
4	Daluana Andrea Henao. D	1057756280	Madroño	Concejal	3113545777	Daluana A Henao
5	Yenith Alejandra Torres Zapata	1057757346	El Jardín	contratista	3104444292	Yenith A. Torres Z.
6	Marcela Heriberto	24524545	La poseta	Contratista	314280-0918	
7	Fernando Velaudia	4385878	el 90	Transportador	316528880	
8	Laura Sanchez Gomez	1126219120	el 90		316 627 9955	
9	Maria Nelly Colonado	24528388	el 90		310 4946386	
10	Antonio S. Velaudia	10060284	El 90	Operador	3155466457	Antonio S. Velaudia

**Departamento** CALDAS **Municipio** BELALCAZAR **Acta No.:** \_\_\_\_\_  
**Lugar** CASA DE EVENTOS LA PATRONA- BELALCAZAR **Fecha** SEPTIEMBRE 14 DE 2018 **No. de Asistentes** \_\_\_\_\_  
**Objeto de la reun** Realizar auditoria visible nro 2 al proyecto Remodelación de la plaza de córdoba y pavimentacion de vias urbanas en el Municipio de Belalcazar Caldas  
en el marco del convenio 518 de 2016

Ord	Nombres y Apellidos	Documento	Vereda / Barrio / Institución	Actividad / Cargo	Teléfono y Correo Electrónico	Firma
1	Alejandra Aristizabal	24.529.213	Alcaldia	Turismo	3105105065	
2	Leandro Lobos	12.066.274		Escuela	3146465783	
3	Sandra Yaneth Aguirre	1057756893	Alcaldia	Auxiliar Gobierno	3155501415	
4	Angelino Maria Galdon	25.234.028	Alcaldia	Sra. Gobierno	3103619775	
5	Andrés Andrés Castro	4507431	C			
6	Gonzalo Valderrama	1258564	Concejo	Concejal	3112253079	
7	Primi Fg 209	24.529.095	Barrio Centenario	Comunidad	3206697536	
8	Maria Janedy Garcia V	30.225.392	Prosperidad Social	Profesional Especializado	3137682394	
9						
10						



REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Descripción:** Asistentes a la AV 2 en el informe final y rendición de cuentas




**Descripción:** Intervención Alcalde Municipal

REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Descripción:** Intervención del ingeniero residente de Obra



**Descripción:** Intervención de la profesional Social de Prosperidad social



REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Descripción:** Avance de obra - antes



**Descripción:** Avance de la obra - después

REGISTRO FOTOGRÁFICO



**Descripción:** Avance de la obra



**Descripción:** Avance de la obra

Anexos: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_ hojas)

*Remodelación plaza Ciduba.*

**No. de Convenio** \_\_\_\_\_ **Nombre del Proyecto** \_\_\_\_\_

**Estado del Proyecto**  
(Marque con una X)  
En Ejecución  Suspendido  Porcentaje de Avance

*Caldas* Departamento *Belalcazar* Municipio Fecha \_\_\_\_\_

**Organización Social que Responde:**

Personería   
  Concejo Municipal   
  Veeduría   
  J.A.C.   
  Comunidad   
  Organización del Sector  
 Otra    Indique, ¿cuál?: \_\_\_\_\_

Favor responder las siguientes preguntas, marcando con una X la respuesta seleccionada:

**A. La información que ha recibido del proyecto ha sido:**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Aceptable  
 2. Deficiente  
 1. Muy deficiente

Por favor explicar su respuesta:

**C. ¿Cómo se siente con la participación y apoyo de Prosperidad Social en el proyecto?**

5. Muy satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**E. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Contratista en el desarrollo de la obra?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**G. ¿Cómo ha sido el desempeño de la Administración Municipal en el desarrollo del proyecto?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**I. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Comité de Control Social o Veeduría Ciudadana en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**B. ¿Cómo se siente frente a los beneficios que aporta el proyecto a su comunidad?**

5. Muy Satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**D. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Profesional Social del Ente Territorial en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**F. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Interventor en el desarrollo de la obra?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**H. ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en el desarrollo de la obra y en el acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**J. Sólo responder esta pregunta en caso de haber interpuesto alguna queja o reclamo con relación al proyecto. ¿Cómo se siente con la oportunidad de la respuesta a su queja o reclamo?**

5. Muy Satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**Sugerencias que tiene frente al Proyecto:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nota: Esta encuesta hace parte del acta de Foro de Auditoría Visible II y sus resultados se deben ver reflejados en el acta del Foro. Se aplican 10 encuestas

**Nombre de quien aplica el sondeo**  
*Maria Javerdy Garcia*

**Firma**  
*[Firma manuscrita]*

518/2016  
No. de Convenio

Remodelación plaza de Córdoba  
Nombre del Proyecto

Estado del Proyecto  
(Marque con una X)

En Ejecución

Suspendido

Porcentaje de Avance

Caldas  
Departamento

Belalcazar  
Municipio

Sept 14/2018  
Fecha

Organización Social que  
Responde:

Personería   
  Concejo Municipal   
  Veeduría   
  J.A.C.   
  Comunidad   
  Organización del Sector  
 Otra    Indique, ¿cuál?: \_\_\_\_\_

Favor responda las siguientes preguntas, marcando con una X la respuesta seleccionada:

**A. La información que ha recibido del proyecto ha sido:**

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Aceptable
- 2. Deficiente
- 1. Muy deficiente

Por favor explicar su respuesta:

**B. ¿Cómo se siente frente a los beneficios que aporta el proyecto a su comunidad?**

- 5. Muy Satisfecho
- 4. Satisfecho
- 3. Indiferente
- 2. Insatisfecho
- 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**C. ¿Cómo se siente con la participación y apoyo de Prosperidad Social en el proyecto?**

- 5. Muy satisfecho
- 4. Satisfecho
- 3. Indiferente
- 2. Insatisfecho
- 1. Muy insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**D. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Profesional Social del Ente Territorial en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?**

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**E. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Contratista en el desarrollo de la obra?**

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**F. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Interventor en el desarrollo de la obra?**

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**G. ¿Cómo ha sido el desempeño de la Administración Municipal en el desarrollo del proyecto?**

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**H. ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en el desarrollo de la obra y en el acompañamiento social?**

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**I. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Comité de Control Social o Veeduría Ciudadana en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?**

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**J. Sólo responder esta pregunta en caso de haber interpuesto alguna queja o reclamo con relación al proyecto. ¿Cómo se siente con la oportunidad de la respuesta a su queja o reclamo?**

- 5. Muy Satisfecho
- 4. Satisfecho
- 3. Indiferente
- 2. Insatisfecho
- 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

Sugerencias que  
tiene frente al  
Proyecto:

\_\_\_\_\_

Nota: Esta encuesta hace parte del acta de Foro de Auditoría Visible II y sus resultados se deben ver reflejados en el acta del Foro. Se aplican 10 encuestas

Nombre de quien aplica el sondeo

Manuela Juvedy Garcia

Firma

[Firma]

<b>No. de Convenio</b>	<b>Nombre del Proyecto</b>		
<b>Estado del Proyecto</b> (Marque con una X)	En Ejecución <input type="checkbox"/>	Suspendido <input type="checkbox"/>	<b>Porcentaje de Avance</b> <input type="text"/>
Departamento	Municipio	Fecha	
<b>Organización Social que Responde:</b>	<input type="checkbox"/> Personería	<input type="checkbox"/> Concejo Municipal	<input type="checkbox"/> Veeduría
	<input type="checkbox"/> Otra	Indique, ¿cuál?: <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> J.A.C.	<input type="checkbox"/> Comunidad	<input type="checkbox"/> Organización del Sector	

Favor responda las siguientes preguntas, marcando con una X la respuesta seleccionada:

**A. La información que ha recibido del proyecto ha sido:**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Aceptable  
 2. Deficiente  
 1. Muy deficiente

Por favor explicar su respuesta:

**B. ¿Cómo se siente frente a los beneficios que aporta el proyecto a su comunidad?**

5. Muy Satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**C. ¿Cómo se siente con la participación y apoyo de Prosperidad Social en el proyecto?**

5. Muy satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**D. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Profesional Social del Ente Territorial en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**E. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Contratista en el desarrollo de la obra?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**F. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Interventor en el desarrollo de la obra?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**G. ¿Cómo ha sido el desempeño de la Administración Municipal en el desarrollo del proyecto?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**H. ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en el desarrollo de la obra y en el acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**I. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Comité de Control Social o Veeduría Ciudadana en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**J. Sólo responder esta pregunta en caso de haber interpuesto alguna queja o reclamo con relación al proyecto. ¿Cómo se siente con la oportunidad de la respuesta a su queja o reclamo?**

5. Muy Satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**Sugerencias que tiene frente al Proyecto:** \_\_\_\_\_

Nota: Esta encuesta hace parte del acta de Foro de Auditoría Visible II y sus resultados se deben ver reflejados en el acta del Foro. Se aplican 10 encuestas

**Nombre de quien aplica el sondeo**  
 Mariana Javerdy Garcia

**Firma**  
 [Firma manuscrita]

Remodelación Plaza Córdoba

No. de Convenio

Nombre del Proyecto

Estado del Proyecto  
(Marque con una X)

En Ejecución

Suspendido

Porcentaje de Avance

Caldas

Belalcazar

Departamento

Municipio

Fecha

Organización Social que  
Responde:

Personería

Concejo  
Municipal

Veeduría

J.A.C.

Comunidad

Organización del Sector

Otra

Indique, ¿cuál?:

Favor responder las siguientes preguntas, marcando con una X la respuesta seleccionada:

A. La información que ha recibido del proyecto ha sido:

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Aceptable
- 2. Deficiente
- 1. Muy deficiente

Por favor explicar su respuesta:

B. ¿Cómo se siente frente a los beneficios que aporta el proyecto a su comunidad?

- 5. Muy Satisfecho
- 4. Satisfecho
- 3. Indiferente
- 2. Insatisfecho
- 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

C. ¿Cómo se siente con la participación y apoyo de Prosperidad Social en el proyecto?

- 5. Muy satisfecho
- 4. Satisfecho
- 3. Indiferente
- 2. Insatisfecho
- 1. Muy insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

D. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Profesional Social del Ente Territorial en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

E. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Contratista en el desarrollo de la obra?

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

F. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Interventor en el desarrollo de la obra?

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

G. ¿Cómo ha sido el desempeño de la Administración Municipal en el desarrollo del proyecto?

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

H. ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en el desarrollo de la obra y en el acompañamiento social?

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

I. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Comité de Control Social o Veeduría Ciudadana en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

J. Sólo responder esta pregunta en caso de haber interpuesto alguna queja o reclamo con relación al proyecto. ¿Cómo se siente con la oportunidad de la respuesta a su queja o reclamo?

- 5. Muy Satisfecho
- 4. Satisfecho
- 3. Indiferente
- 2. Insatisfecho
- 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

Sugerencias que  
tiene frente al  
Proyecto:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nota: Esta encuesta hace parte del acta de Foro de Auditoría Visible II y sus resultados se deben ver reflejados en el acta del Foro. Se aplican 10 encuestas

Nombre de quien aplica el sondeo

María Inés del Corral

Firma

[Firma]

*Remodelación Plaza Córdoba*

No. de Convenio

Nombre del Proyecto

Estado del Proyecto  
(Marque con una X)

En Ejecución

Suspendido

Porcentaje de Avance

*Caldas*

*Belalcazar*

Departamento

Municipio

Fecha

Organización Social que  
Responde:

Personería

Concejo Municipal

Veeduría

J.A.C.

Comunidad

Organización del Sector

Otra

Indique, ¿cuál?:

Favor responda las siguientes preguntas, marcando con una X la respuesta seleccionada:

A. La información que ha recibido del proyecto ha sido:

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Aceptable
- 2. Deficiente
- 1. Muy deficiente

Por favor explicar su respuesta:

B. ¿Cómo se siente frente a los beneficios que aporta el proyecto a su comunidad?

- 5. Muy Satisfecho
- 4. Satisfecho
- 3. Indiferente
- 2. Insatisfecho
- 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

C. ¿Cómo se siente con la participación y apoyo de Prosperidad Social en el proyecto?

- 5. Muy satisfecho
- 4. Satisfecho
- 3. Indiferente
- 2. Insatisfecho
- 1. Muy insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

D. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Profesional Social del Ente Territorial en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

E. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Contratista en el desarrollo de la obra?

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

F. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Interventor en el desarrollo de la obra?

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

G. ¿Cómo ha sido el desempeño de la Administración Municipal en el desarrollo del proyecto?

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

H. ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en el desarrollo de la obra y en el acompañamiento social?

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

I. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Comité de Control Social o Veeduría Ciudadana en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?

- 5. Excelente
- 4. Buena
- 3. Regular
- 2. Deficiente
- 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

J. Sólo responder esta pregunta en caso de haber interpuesto alguna queja o reclamo con relación al proyecto. ¿Cómo se siente con la oportunidad de la respuesta a su queja o reclamo?

- 5. Muy Satisfecho
- 4. Satisfecho
- 3. Indiferente
- 2. Insatisfecho
- 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

Sugerencias que  
tiene frente al  
Proyecto:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nota: Esta encuesta hace parte del acta de Foro de Auditoría Visible II y sus resultados se deben ver reflejados en el acta del Foro. Se aplican 10 encuestas

Nombre de quien aplica el sondeo

Firma

*María Javerdy Gomez*

*[Firma]*

Reconstrucción Plaza Córdoba

**No. de Convenio** \_\_\_\_\_ **Nombre del Proyecto** \_\_\_\_\_

**Estado del Proyecto**  
(Marque con una X)

En Ejecución       Suspendido       Porcentaje de Avance

Caldas      Belalcazar      \_\_\_\_\_

Departamento      Municipio      Fecha

**Organización Social que Responde:**

Personería   
  Concejo Municipal   
  Veeduría   
  J.A.C.   
  Comunidad   
  Organización del Sector

Otra      Indique, ¿cuál?: \_\_\_\_\_

Favor responder las siguientes preguntas, marcando con una X la respuesta seleccionada:

**A. La información que ha recibido del proyecto ha sido:**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Aceptable  
 2. Deficiente  
 1. Muy deficiente

Por favor explicar su respuesta:

**C. ¿Cómo se siente con la participación y apoyo de Prosperidad Social en el proyecto?**

5. Muy satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**E. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Contratista en el desarrollo de la obra?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**G. ¿Cómo ha sido el desempeño de la Administración Municipal en el desarrollo del proyecto?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**I. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Comité de Control Social o Veeduría Ciudadana en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**B. ¿Cómo se siente frente a los beneficios que aporta el proyecto a su comunidad?**

5. Muy Satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**D. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Profesional Social del Ente Territorial en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**F. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Interventor en el desarrollo de la obra?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**H. ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en el desarrollo de la obra y en el acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**J. Sólo responder esta pregunta en caso de haber interpuesto alguna queja o reclamo con relación al proyecto. ¿Cómo se siente con la oportunidad de la respuesta a su queja o reclamo?**

5. Muy Satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**Sugerencias que tiene frente al Proyecto:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nota: Esta encuesta hace parte del acta de Foro de Auditoría Visible II y sus resultados se deben ver reflejados en el acta del Foro. Se aplican 10 encuestas

**Nombre de quien aplica el sondeo**  
Yana Javerdy González

**Firma**  
[Firma]

*Remodelación Plaza cordoba*

No. de Convenio

Nombre del Proyecto

Estado del Proyecto  
(Marque con una X)

En Ejecución

Suspendido

Porcentaje de Avance

*Caldas*  
Departamento

*Belalcazar*  
Municipio

Fecha

Organización Social que  
Responde:

- Personería   
  Concejo Municipal   
  Veeduría   
  J.A.C.   
  Comunidad   
  Organización del Sector  
 Otra    Indique, ¿cuál?: \_\_\_\_\_

Favor responder las siguientes preguntas, marcando con una X la respuesta seleccionada:

**A. La información que ha recibido del proyecto ha sido:**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Aceptable  
 2. Deficiente  
 1. Muy deficiente

Por favor explicar su respuesta:

**B. ¿Cómo se siente frente a los beneficios que aporta el proyecto a su comunidad?**

5. Muy Satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**C. ¿Cómo se siente con la participación y apoyo de Prosperidad Social en el proyecto?**

5. Muy satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**D. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Profesional Social del Ente Territorial en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**E. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Contratista en el desarrollo de la obra?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**F. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Interventor en el desarrollo de la obra?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**G. ¿Cómo ha sido el desempeño de la Administración Municipal en el desarrollo del proyecto?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**H. ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en el desarrollo de la obra y en el acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**I. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Comité de Control Social o Veeduría Ciudadana en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**J. Sólo responder esta pregunta en caso de haber interpuesto alguna queja o reclamo con relación al proyecto. ¿Cómo se siente con la oportunidad de la respuesta a su queja o reclamo?**

5. Muy Satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

Sugerencias que  
tiene frente al  
Proyecto:

\_\_\_\_\_

Nota: Esta encuesta hace parte del acta de Foro de Auditoría Visible II y sus resultados se deben ver reflejados en el acta del Foro. Se aplican 10 encuestas

Nombre de quien aplica el sondeo

Firma

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

Remodelación plaza Córdoba

**No. de Convenio** \_\_\_\_\_ **Nombre del Proyecto** \_\_\_\_\_

**Estado del Proyecto**  
(Marque con una X)

En Ejecución       Suspendido       **Porcentaje de Avance** \_\_\_\_\_

Caldas      Belalcazar      \_\_\_\_\_

Departamento      Municipio      Fecha

**Organización Social que Responde:**

Personería     Concejo Municipal     Veeduría     J.A.C.     Comunidad     Organización del Sector  
 Otra      Indique, ¿cuál?: \_\_\_\_\_

Favor responder las siguientes preguntas, marcando con una X la respuesta seleccionada:

**A. La información que ha recibido del proyecto ha sido:**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Aceptable  
 2. Deficiente  
 1. Muy deficiente

Por favor explicar su respuesta:

**C. ¿Cómo se siente con la participación y apoyo de Prosperidad Social en el proyecto?**

5. Muy satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**E. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Contratista en el desarrollo de la obra?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**G. ¿Cómo ha sido el desempeño de la Administración Municipal en el desarrollo del proyecto?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**I. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Comité de Control Social o Veeduría Ciudadana en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**Sugerencias que tiene frente al Proyecto:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**B. ¿Cómo se siente frente a los beneficios que aporta el proyecto a su comunidad?**

5. Muy Satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**D. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Profesional Social del Ente Territorial en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**F. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Interventor en el desarrollo de la obra?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**H. ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en el desarrollo de la obra y en el acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**J. Sólo responder esta pregunta en caso de haber interpuesto alguna queja o reclamo con relación al proyecto. ¿Cómo se siente con la oportunidad de la respuesta a su queja o reclamo?**

5. Muy Satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

Nota: Esta encuesta hace parte del acta de Foro de Auditoría Visible II y sus resultados se deben ver reflejados en el acta del Foro. Se aplican 10 encuestas

**Nombre de quien aplica el sondeo**  
María Jemidy García

**Firma**  
[Firma]

**No. de Convenio** \_\_\_\_\_ **Nombre del Proyecto** \_\_\_\_\_

**Estado del Proyecto** (Marque con una X) **En Ejecución**  **Suspendido**  **Porcentaje de Avance**

Caldas Belalcazar

Departamento Municipio Fecha

**Organización Social que Responde:**

Personería  
  Concejo Municipal  
  Veeduría  
  J.A.C.  
  Comunidad  
  Organización del Sector

Otra Indique, ¿cuál?: \_\_\_\_\_

Favor responda las siguientes preguntas, marcando con una X la respuesta seleccionada:

**A. La información que ha recibido del proyecto ha sido:**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Aceptable  
 2. Deficiente  
 1. Muy deficiente

Por favor explicar su respuesta:

**C. ¿Cómo se siente con la participación y apoyo de Prosperidad Social en el proyecto?**

5. Muy satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**E. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Contratista en el desarrollo de la obra?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**G. ¿Cómo ha sido el desempeño de la Administración Municipal en el desarrollo del proyecto?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**I. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Comité de Control Social o Veeduría Ciudadana en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**B. ¿Cómo se siente frente a los beneficios que aporta el proyecto a su comunidad?**

5. Muy Satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**D. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Profesional Social del Ente Territorial en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**F. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Interventor en el desarrollo de la obra?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**H. ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en el desarrollo de la obra y en el acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta:

**J. Sólo responder esta pregunta en caso de haber interpuesto alguna queja o reclamo con relación al proyecto. ¿Cómo se siente con la oportunidad de la respuesta a su queja o reclamo?**

5. Muy Satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta:

**Sugerencias que tiene frente al Proyecto:** \_\_\_\_\_

Nota: Esta encuesta hace parte del acta de Foro de Auditoría Visible II y sus resultados se deben ver reflejados en el acta del Foro. Se aplican 10 encuestas

**Nombre de quien aplica el sondeo**  
Yana Jueidy Garcia

**Firma**  
[Firma]

*Remodelación plaza cordoba*

**No. de Convenio** \_\_\_\_\_ **Nombre del Proyecto** \_\_\_\_\_

**Estado del Proyecto**  
(Marque con una X)

En Ejecución  Suspendido  **Porcentaje de Avance**

*Caldan* Departamento *Belalcazar* Municipio Fecha \_\_\_\_\_

**Organización Social que Responde:**

Personería   
  Concejo Municipal   
  Veeduría   
  J.A.C.   
  Comunidad   
  Organización del Sector  
 Otra    Indique, ¿cuál?: \_\_\_\_\_

Favor responder las siguientes preguntas, marcando con una X la respuesta seleccionada:

**A. La información que ha recibido del proyecto ha sido:**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Aceptable  
 2. Deficiente  
 1. Muy deficiente

Por favor explicar su respuesta: \_\_\_\_\_

**B. ¿Cómo se siente frente a los beneficios que aporta el proyecto a su comunidad?**

5. Muy Satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta: \_\_\_\_\_

**C. ¿Cómo se siente con la participación y apoyo de Prosperidad Social en el proyecto?**

5. Muy satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy insatisfecho

Por favor explicar su respuesta: \_\_\_\_\_

**D. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Profesional Social del Ente Territorial en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta: \_\_\_\_\_

**E. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Contratista en el desarrollo de la obra?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta: \_\_\_\_\_

**F. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Interventor en el desarrollo de la obra?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta: \_\_\_\_\_

**G. ¿Cómo ha sido el desempeño de la Administración Municipal en el desarrollo del proyecto?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta: \_\_\_\_\_

**H. ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad en el desarrollo de la obra y en el acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta: \_\_\_\_\_

**I. ¿Cómo ha sido la participación y apoyo del Comité de Control Social o Veeduría Ciudadana en el desarrollo de la obra y acompañamiento social?**

5. Excelente  
 4. Buena  
 3. Regular  
 2. Deficiente  
 1. Mala

Por favor explicar su respuesta: \_\_\_\_\_

**J. Sólo responder esta pregunta en caso de haber interpuesto alguna queja o reclamo con relación al proyecto. ¿Cómo se siente con la oportunidad de la respuesta a su queja o reclamo?**

5. Muy Satisfecho  
 4. Satisfecho  
 3. Indiferente  
 2. Insatisfecho  
 1. Muy Insatisfecho

Por favor explicar su respuesta: \_\_\_\_\_

**Sugerencias que tiene frente al Proyecto:** \_\_\_\_\_

Nota: Esta encuesta hace parte del acta de Foro de Auditoría Visible II y sus resultados se deben ver reflejados en el acta del Foro. Se aplican 10 encuestas

**Nombre de quien aplica el sondeo** *Ana Juvela Garcia*     
 **Firma** *[Firma]*